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As Oy  Asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiön erityismuoto, tehtävänä on 
omistaa ja hallinnoida yhtä tai useampaa asuinrakennusta.  
Asunto-osakeyhtiön hallitus Vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestä-
misestä yhtiökokousten välillä. 
MRL    Maankäyttö- ja rakennuslaki 
Perustajaurakointi Rakennusliike perustaa asunto- tai kiinteistöyhtiön, hankkii ra-
kentamiseen tarvittavan maa-alueen, suunnitelmat ja luvat sekä 
muutoinkin käyttää perustettavassa yhtiössä määräysvaltaa ra-
kennusaikana.  
RakMk    Rakennusmääräyskokoelma 
RS-rahoitus Asuntokauppalain ja asuntokauppa-asetuksen sekä RS-
järjestelmän tarkoituksena on suojata asunto-osakkeen ostajan 
oikeudellista ja taloudellista asemaa, kun kuluttaja ja elinkeinon-
harjoittaja tekevät asunto-osakkeen kaupan jo rakentamisen ai-
kana. (Sampo pankki) 
Yhtiökokous Asunto-osakeyhtiön ylin päätösvalta on yhtiökokouksella. Varsi-
nainen yhtiökokous on järjestettävä vuosittain, ja lisäksi voidaan 
tarpeen mukaan järjestää ylimääräisiä yhtiökokouksia.  
Yhtiövastikkeet  Yhtiövastike sisältää hoito- ja rahoitusvastikkeen.  
Hoitovastike kattaa rakennuksen ylläpidon ja pienet ennakoimat-
tomat korjaukset sekä juoksevat kulut.  
Rahoitusvastike kattaa vieraan pääoman, kuten yhtiölainan kulut.  
YSE 1998   Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 
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1  JOHDANTO         
Paritalorakennushanketta suunniteltaessa tulee miettiä, onko kaikkea kaksin kappalein vai 
voidaanko jotain yhdistää. Esimerkiksi onko tieliittymiä vain yksi, josta eroaa molemmille 
oma liittymä, vai tehdäänkö päätieltä kaksi liittymää. Vesi- ja viemäriliittymiä tai sähköliitty-
miäkin voi olla yksi tai kaksi. Neljäntenä asiana voisi mainita huoneistojen lämmitysjärjestel-
män toteuttamisen.  
Nämä kysymykset tekevät työstä hyvin haasteellisen rakennushankkeen kustannusten suh-
teen, koska nämä asiat vaikuttavat kyseessä oleviin kustannuksiin huomattavasti. 
Työni tilaajana on yritys Rakennusinsinööripalvelut Nikkarituote Leskinen Siikalatvan kun-
nasta. Yrityksen toimialaan kuuluvat rakennuslupa- ja rakennepiirustusten piirtäminen sekä 
rakennustyömaavalvonnan suorittaminen. Yritys tekee myös kosteuskartoituksia kirvesmies-
palveluiden lisäksi. Yrityksen on tarkoitus rakentaa paritalo myyntiin siten, että yritys valitsee 
kaikki rakennusmateriaalit, myös sisustusmateriaalit.  
Insinöörityöni tavoitteena oli tehdä toimeksiantajani ehdottamaan paritalohankkeeseen kus-
tannus- ja määrälaskenta, josta erotettaisiin työ-, työmaa-, materiaali-, rahoitus- ja rakennutta-
jakustannukset. Lisäksi selvitettiin, millainen yhtiö-, omistus- ja rahoitusmuoto olisi raken-
nusliikkeen näkökulmasta paras toteutusmuoto. Työssäni hyödynsin opintojaksoiltani saa-
maani tietoa sekä omaa työkokemustani. 
Työni jakautuu kahteen osioon. Ensimmäisessä osiossa käsitellään rakennushanketta yleises-
ti, paritalon sopimusasioita sekä rahoitusta ja asiaa verotuksesta. Toisessa osiossa esitellään 
laskelmat ja pohdiskellaan hankkeen kannattavuutta. 
2 
2  PERUSTAJARAKENTAMINEN JA -URAKOINTI 
Perustajaurakoinnilla tarkoitetaan tilannetta, jossa yleensä rakennusliike perustaa asunto- tai 
kiinteistöyhtiön, hankkii rakentamiseen tarvittavan maa-alueen, suunnitelmat ja luvat sekä 
muutoinkin käyttää perustettavassa yhtiössä määräysvaltaa rakennusaikana, jolloin yhtiön 
osakkeita markkinoidaan ulkopuolisille. Perustajaurakoitsija käyttää valtaa rakennushank-
keessa sekä urakoitsijana että edustamansa asunto-osake- tai kiinteistöosakeyhtiön puolesta 
tilaajana. [1.] 
Omaan lukuun rakentaminen toteutetaan yleensä perustajaurakointina tai perustajarakenta-
misena. Ulospäin suuntautuvalla rakentamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa työn tilaaja tekee 
sopimuksen rakennustyön suorittajan kanssa. Sopimus voi olla esimerkiksi urakkasopimus. 
KVR-rakentaminen, kokonaisvastuurakentaminen, puolestaan tarkoittaa sitä, että urakoitsija 
ottaa kokonaisvastuun koko rakennusprojektista, työn tilaajan toiveiden mukaan. Erona pe-
rustajaurakointiin on se, että perustajaurakoitsija ei välttämättä tiedä asiakasta ennen raken-
nushankkeen aloittamista. 
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3  VASTUU RAKENTAMISESSA 
3.1  Urakoitsijan vastuu 
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 mukaan urakoitsijan pääsuoritusvelvolli-
suutena on sopimuksen mukaisen työntuloksen luovuttaminen tilaajalle sovittuna ajankohta-
na. Sopimuksen tarkoittama työntulos määritellään urakkasopimuksessa ja siihen liittyvissä 
muissa urakka-asiakirjoissa. [2.] 
Rakennusurakka otetaan vastaan vastaanottotarkastuksessa, jossa tilaajan tai rakennuttajan 
on esitettävä vaatimuksensa tiedossa tai havaittavissa olevista puutteista. Mikäli rakennuttaja 
hyväksyy kohteen ilman, että tekee huomautusta edellä mainituista tiedossa tai havaittavissa 
olevista puutteista, ei virheisiin voi pääsääntöisesti vedota enää myöhemmin.  
 
3.1.1  Rakennustyön vastuu 
Urakoitsijan takuuaika alkaa tavallisesti vastaanottotarkastuksesta. Rakennusurakan yleisten 
sopimusehtojen (YSE 1998) mukaan takuuaika on kaksi vuotta, ellei urakkasopimuksessa ole 
toisin määrätty. Takuuajan vastuu on ensisijaisesti korjausvastuuta. [2.] 
Urakoitsija on velvollinen korjaamaan kustannuksellaan ne takuuaikana ilmenneet virheet, 
joiden urakoitsija ei näytä aiheutuneen hänestä riippumattomista syistä. Urakoitsija ei ole vas-
tuussa virheistä, jotka ovat aiheutuneet esimerkiksi muiden toimenpiteistä, luonnollisesta ku-
lumisesta tai huoltotoimenpiteiden laiminlyönnistä.  
Yleensä takuuvastuun piiriin kuuluvat viat todetaan takuutarkastuksessa ja korjataan sen jäl-
keen yhtä aikaa. Mikäli takuuaikana havaittu vika tai puute vaikeuttaa rakennuksen käyttöä, 
aiheuttaa vaaraa tai rappeutumista, tulee urakoitsijan korjata se viipymättä jo ennen varsinai-
sia takuukorjauksia. [2.] 
YSE 1998 sisältää vastuunrajoituslausekkeen, joka rajoittaa urakoitsijan takuuajan jälkeistä 
vastuuta. Yleisten sopimusehtojen mukaan urakoitsija vastaa takuuajan jälkeen ainoastaan 
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sellaisista virheistä, joiden näytetään aiheutuneen urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä, täyt-
tämättä jääneestä suorituksesta tai laadunvarmistuksen olennaisesta laiminlyönnistä ja joita 
virheitä tilaaja ei ole kohtuudella voinut havaita vastaanottotarkastuksessa tai takuuaikana. 
[2.] 
Käytännössä urakoitsijan törkeä laiminlyönti voi täyttyä, jos urakoitsija on esimerkiksi selväs-
ti rikkonut voimassa olleita rakennusmääräyksiä tai laiminlyönti on aiheuttanut selvän terve-
ysriskin. Takuuajan jälkeinen vastuu on voimassa kymmenen vuotta vastaanottotarkastukses-
ta tai kohteen käyttöön ottamisesta lukien. Tämän jälkeen urakoitsija on vapaa vastuusta.[2.] 
 
Märkätilojen vesieristystyön sekä vesikatteen asentajalla on työlleen rakennusalan yleisten 
sopimusehtojen mukaisesti kahden vuoden takuu ja kymmenen vuoden vastuu. Laitteiden, 
kuten astianpesukoneen ja lieden tai poistoilmalämpöpumpun, takuu on laitteen valmistajan 
antama takuu. Takuuaika vaihtelee esimerkiksi vuodesta kolmeen vuoteen. 
3.2  Perustajaurakoitsijan vastuu 
Perustajaurakoitsijan vastuu eroaa edellä esitetystä urakoitsijan vastuusta siten, että perusta-
jaurakoitsija vastaa kymmenen vuoden ajan siitä, että rakennustyö on suoritettu hyvän ra-
kennustavan mukaisesti. Lisäksi hän vastaa rakennuksen suunnittelussa ja mahdollisissa ali-
urakoissa tapahtuneista virheistä kymmenen vuoden ajan.  
Mikäli käytetty rakennusmenetelmä on kuitenkin ollut rakennusajankohdan määräysten ja 
hyvän rakennustavan mukainen, ei perustajaurakoitsijakaan yleensä ole vastuussa siitä, että 
menetelmä myöhemmin osoittautuu huonoksi. Kymmenen vuoden vastuuaika lasketaan sii-
tä, kun yhtiö on siirretty asunto-osakkeiden ostajien hallintaan.[2.] 
3.3  Asuntokauppalain mukainen vastuu asuntotuotannossa 
Asuntokauppalaissa on säännelty yksityiskohtaisesti perustajaurakoitsijan ja rakennuttajan 
vastuu asuntokauppalaissa tarkoitetussa uuden asunnon kaupassa. Näin ollen edellä seloste-
tut perustajaurakoitsijan vastuuta koskevat pääperiaatteet tulevat sovellettaviksi ensisijaisesti 
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asuntokauppalain ulkopuolelle jäävässä rakentamisessa eli esimerkiksi sellaisessa liike- tai 
toimistorakentamisessa, jotka on toteutettu ns. gryndausperiaatteella. Myös asuntokauppalain 
mukainen vastuu vastaa pääperiaatteiltaan perustajaurakoitsijan vastuuta, jonka mukaan vas-
tuu määräytyi myös asuntotuotannossa ennen asuntokauppalain voimaantuloa. [2.] 
Asuntokauppalain mukaan rakennuskohteessa pidetään takuutarkastuksen sijasta ns. vuosi-
tarkastus, joka järjestetään aikaisintaan 12 kuukauden ja viimeistään 15 kuukauden kuluttua 
rakennuksen käyttöönottohyväksynnästä.   
Asunto-osakkeen ostajan on viimeistään vuositarkastuksessa ilmoitettava myyjälle eli yleensä 
rakennusliikkeelle ne virheet, jotka siihen mennessä olisi pitänyt havaita. Myyjän on laaditta-
va vuositarkastuksesta pöytäkirja, johon ilmoitetut virheet on kirjattu. Pöytäkirja on toimitet-
tava ostajan tarkastettavaksi, jolla on tästä lukien vielä kolme viikkoa aikaa täydentää virhe-
ilmoitustaan. Mikäli ostaja ei viimeistään tässä vaiheessa ilmoita sellaisia virheitä, jotka olisi 
tuohon mennessä pitänyt havaita, menettää ostaja pääsääntöisesti oikeutensa vedota näihin 
virheisiin myöhemmin. [2.] 
Vuositarkastuksen jälkeen ostaja voi vedota ainoastaan piilossa oleviin virheisiin eli sellaisiin 
vikoihin tai puutteisiin, joita ei ole voitu havaita vuositarkastuksessa. Näistä virheistä myyjä 
vastaa kymmenen vuoden ajan siitä lukien, kun yhtiö siirtyi osakkaiden hallintaan. Tämä ns. 
kymmenen vuoden vastuu ei kuitenkaan ole takuuvastuuta. Edellytyksenä vastuun toteutu-
miselle on siis se, ettei virhettä ole voitu vuositarkastuksessa havaita. Myyjä ei ole vastuussa 
myöskään sellaisesta virheestä, joka on seurausta esimerkiksi normaalista kulumisesta tai 
huoltotoimenpiteiden laiminlyönnistä. [2.] 
Usein kuulee puhuttavan ns. 10-vuotistarkastuksista. Mitään erillistä 10-vuotistarkastusta ei 
kuitenkaan ole olemassa, vaan kaikista vuositarkastuksen jälkeen ilmaantuvista virheistä on 
reklamoitava kohtuullisessa ajassa siitä, kun virhe on havaittu tai se olisi pitänyt havaita. Pu-
hevalta voi olla menetetty, mikäli virheistä reklamoidaan vasta, kun kymmenen vuoden vas-
tuuaika on päättymässä.[2.] 
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4  PARITALOKIINTEISTÖN SOPIMUS 
Rakennettaessa paritaloa on osapuolilla erilaisia vaihtoehtoja sopia käytännön asioista, mistä 
vastataan yhdessä ja mitkä asiat ovat molempien osapuolten omalla vastuulla. Yleensä vaih-
toehtoina käytetään joko asunto-osakeyhtiö- tai hallinnanjakosopimusmallia. Molemmat 
vaihtoehdot ovat juridisesti päteviä.  
Perustajaurakoinnissa rakentaja yleensä perustaa asunto-osakeyhtiön jo valmiiksi. Jos raken-
nuttajat tilaavat työn urakoitsijalta, he voivat itse halutessaan perustaa asunto-osakeyhtiön. 
4.1  Asunto-osakeyhtiö 
Asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka tehtävänä on omistaa ja hallinnoida yhtä tai useam-
paa rakennusta. Usein asunto-osakeyhtiöstä käytetään epävirallista termiä taloyhtiö. Jotta 
osakeyhtiötä voidaan kutsua asunto-osakeyhtiöksi, tulee rakennusten pinta-alasta olla yli puo-
let asuinkäytössä ja määrätty yhtiöjärjestyksessä osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi 
asuinhuoneistoiksi.[3.]  
Asunto-osakeyhtiön tunnusmerkkinä edellä mainitun lisäksi on se, että asunto-osakeyhtiön 
jokainen osake, yksin tai yhdessä toisten osakkaiden kanssa, tuottaa oikeuden hallita määrät-
tyä huoneistoa tai muuta sen osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallitsemasta kiinteistöstä. 
Asunto-osakeyhtiö voi olla kerrostalo, rivitalo, paritalo tai yhden asunnon taloja eli erillistalo-
ja. Kaupparekisteriviranomaiset vaativat, että asunto-osakeyhtiössä on oltava vähintään kaksi 
asuinhuoneistoa. 
Asunto-osakeyhtiöllä on osakkeisiin jaettu pääoma. Osakkaita tulee olla vähintään kolme ja 
osakepääoman tulee olla vähintään 8000 euroa. 1.7.2010 jälkeen, kun uusi asunto-
osakeyhtiölaki astuu voimaan, vähimmäisosakepääoman suuruus muuttuu 2500 euroon. 
Mainittakoon vielä, että osakkeenomistajat eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön vel-
voitteista. [4.] 
Yleisesti asunto-osakeyhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen omistajilleen tai muu 
liiketaloudellinen toiminta, vaan huoneistojen ylläpitäminen osakkeenomistajan käytettäväksi. 
Käytännössä kaikki päätökset taloyhtiössä liittyvät tähän tarkoitukseen.  
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Suomalainen asunto-osakeyhtiö on ainutlaatuinen verrattuna muihin maihin. Esimerkiksi 
kerrostalojen hallinta muualla maailmassa voi olla kuten osuuskunta tai yhdistys. Muualta 
löytyy myös järjestelyjä, joissa jokainen asukas omistaa oman huoneistonsa, mutta kokonais-
vastuu talosta ei ole kenelläkään. Suomessa asunto-osakejärjestely varmistaa sen, että kerros-
talon ylläpito peruskorjauksineen saadaan rahoitettua. Lisäksi talon yhteiset tilat, kuten por-
rashuoneet ja hissit, saadaan hoidettua ja huollettua asianmukaisesti.[4.] 
 
Asunto-osakeyhtiön hallitus 
Asunto-osakeyhtiön tulee perustaa hallitus, joka vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan 
asianmukaisuudesta. Hallitus valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa, jossa päätetään myös 
vastikkeista tai esimerkiksi edellisen toimikauden hallituksen vastuuvapaudesta. Hallitukseen 
kuuluu puheenjohtaja, kahdesta viiteen varsinaista jäsentä, yhdestä kahteen varajäsentä. Toi-
mitusjohtajana voi olla isännöitsijä. [5.] 
 
Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous 
Asunto-osakeyhtiön ylin päätösvalta on yhtiökokouksella, joka tulee järjestää vuosittain. Ku-
vassa 1 esitellään asunto-osakeyhtiön organisaatiokaavio. Yhtiökokouksen tehtävänä on 
päättää, asunto-osakeyhtiön hallituksen esityksestä, suuremmista remonteista tai hankinnois-
ta. Yleisesti yhtiökokous päättää kaikki ne asiat, joita ei ole erikseen laissa tai yhtiöjärjestyk-
sessä määrätty hallituksen tehtäväksi, esimerkiksi erillisistä kulutusperusteisista vastikkeista, 
kuten vesimaksusta tai autopaikkamaksusta tai saunamaksusta  
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Kuva 1 Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön organisaatiokaavio. [6]. 
 
 
Yhtiövastike 
Asunto-osakeyhtiössä on kullekin huoneistolle määritelty pinta-ala ja osakemäärä, joiden 
mukaan jakautuvat sekä kustannukset että päätösvalta. Osakkaat maksavat yhtiölle yhtiövas-
tiketta, jonka peruste on määrätty yhtiöjärjestyksessä. Yhtiövastike on tarkoitettu kattamaan 
yhtiön kulut ja yhtiölle lain mukaan kuuluvat velvoitteet. Yhtiövastike sisältää hoitovastik-
keen, joka kattaa rakennuksen ylläpidon, pienet ennakoimattomat korjaukset ja juoksevat 
kulut.[5.] 
Rahoitusvastike 
Toisella vastikkeella, rahoitusvastikkeella, katetaan vieraan pääoman, kuten yhtiölainan kulut. 
Yleensä osakas saa mahdollisuuden maksaa huoneistonsa kulut yhtiölainasta yhdellä kertaa, 
jolloin hänen ei tarvitse maksaa kuukausittain rahoitusvastiketta.  
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4.1.1  Asunto-osakeyhtiön perustaminen 
Asunto-osakeyhtiön toimintaa säätelee ja ohjaa asunto-osakeyhtiölaki. Perustettaessa asunto-
osakeyhtiötä tulee yhtiön tehdä perusilmoitus kaupparekisteriin. Perusilmoitus tehdään lo-
makkeella. 
Perusilmoituksen tekoon tarvittavia asiakirjoja ovat  
– Ilmoituslomake Y1 ja kaupparekisteriin, liitelomake 1 alkuperäiskappaleina 
– Perustamiskirja alkuperäisenä 
– Perustamiskokouksen pöytäkirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä 
– Hallituksen kokouksen pöytäkirja, mikäli hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä 
on jo valittu. [5.] 
 
Asunto-osakeyhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi yhtiön kotipaikan maistraatille kuuden 
(6) kuukauden kuluessa perustamiskirjan allekirjoittamisesta. Lisäksi ennen rekisteröintiä 
osakkeiden on oltava kokonaan maksettuna perustavan yhtiön lukuun avatulle pankkitilil-
le.[5.] 
Perustamiskirjalla ilmoitetaan asunto-osakeyhtiön nimi ja osakkeen merkintähinta. Asunto-
osakkeen toiminimestä on olemassa omat säädökset, millainen nimen tulee olla. Perustamis-
kokous pidetään aina heti perustamiskirjan allekirjoituksen jälkeen. Perustamiskokouksessa 
laaditaan yhtiöjärjestys. Perustamiskirjan allekirjoittavat asunto-osakeyhtiön osakkaat. Myös 
perustamiskokouksesta laaditaan pöytäkirja. 
Perustamiskirjaan kirjataan asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenten nimet sekä tilintarkasta-
jan ja varatilintarkastajan nimet. Yhtiöjärjestykseen tulee muiden asioiden lisäksi huoneiston 
sijainti rakennuksessa, sen numero, pinta-ala sekä huoneiston käyttötarkoitus ja huoneiden 
lukumäärä. Osakkeiden järjestys numeroidaan ja määritellään, mitkä osakkeet tuottavat oi-
keuden hallita mitäkin huoneistoa. Yhtiöjärjestyksessä määritellään myös yhtiön osakepää-
oma ja osakkeiden nimellisarvo. [5.] 
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4.1.2   Asunto-osakeyhtiön kirjanpito ja tilintarkastus 
Asunto-osakeyhtiön tulee pitää kahdenkertaista suoriteperusteista kirjanpitoa. Asunto-
osakeyhtiössä tulee olla vähintään yksi tilintarkastaja. Yhtiökokous tekee tilintarkastajan va-
linnan. Tilintarkastajan tehtävänä on kirjanpidon ja hallinnon tarkastaminen. Tilintarkastajan 
toimikausi määrätään yhtiöjärjestyksessä. Se voi olla jopa toistaiseksi voimassa oleva, jolloin 
toimikausi päättyy, kun uusi tilintarkastaja on valittu hänen tilalleen. [7.] 
Asunto-osakeyhtiön tilintarkastuksen tarkoituksena on varmistaa puolueettomasti, luotetta-
vasti ja asiantuntevasti, että yhtiön asemasta ja taloudellisesta tilanteesta annettu tieto on oi-
keaa ja riittävää. Tilintarkastus varmistaa lisäksi, että päätöksenteko ja tehtyjen päätösten to-
teuttaminen on ollut lain mukaista. [8.] 
 
4.2  Hallinnanjakosopimus  
Hallinnanjakosopimus tarkoittaa, että kiinteistön yhteisesti omistavat henkilöt tekevät keske-
nään kirjallisen sopimuksen kiinteistön maa-alueen ja mahdollisesti myös siellä sijaitsevien 
rakennusten hallinnoinnista. Sopimuksessa tulee mainita sopijapuolet. Esimerkkinä paritalo, 
joka sijaitsee joko omistus- tai vuokratontilla. 
Sopimukseen merkitään tarkasti se, kumpaa paritalon puolta osapuolet hallinnoivat sekä mi-
kä osuus maapohjasta kuuluu kummallekin. Sopimukseen liitetään kartta, josta selviää hallin-
noitavat alueet. Sopimukseen määritellään myös, missä on kunkin autopaikka tai mikä osa 
yhteisestä ulkorakennuksesta kuuluu kummallekin. Jos jokin osa alueesta jää yhteishallintaan, 
tulee se merkitä sopimukseen. Lisäksi sopimuksessa voi olla hyvinkin yksityiskohtaisesti 
määritelty kulkuväylät ja leikkipaikat. Alueiden hoidosta ja kustannusten jaosta sopimukseen 
kirjataan omat maininnat. Kaikkien osaomistajien on allekirjoitettava sopimus, jonka jälkeen 
sopimus sitoo mahdollisia seuraavia omistajia. [9.] 
Hallinnanjakosopimukseen tulee hakea kirjausta maanmittaustoimistosta. Kiinteistön sijainti 
määrää, missä maanmittaustoimistossa kirjaus tehdään. Kirjauksella saadaan kiinteistölle oi-
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keus lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Kirjaamaton hallinnanjakosopimus ei sido määräosan 
uutta omistajaa, jos hän ei saannon tapahtuessa tiennyt sopimuksesta. 
Kirjauksen hakemiseen on olemassa hakemuslomake, johon liitteeksi laitetaan sopimus alku-
peräisenä. Lomakkeita ja hakemukseen liittyviä ohjeita ja tietoa löytyy maanmittaustoimis-
toista ja osoitteesta www.kirjaamisasiat.fi. 
 
Hallinnanjakosopimuksen purkaminen 
 
Yhteisomistajalla on oikeus vaatia kiinteistöstä maa-alue omaksi itsenäiseksi rekisteriyksikök-
si vastaamaan hänen määräosaista omistustaan.  Jos osuuden erottaminen jakamalla ei ole 
mahdollista tai osuuden erottaminen aiheuttaisi huomattavia kustannuksia tai osuuden erot-
taminen alentaisi huomattavasti kiinteistön arvoa, niin silloin yhteisomistaja voi vaatia, että 
tuomioistuin määrää koko kiinteistön myytäväksi yhteisomistussuhteen purkamiseksi. 
Hallinnanjakosopimusta tehtäessä tulee kuitenkin huolehtia, että se on tarpeeksi kattava. So-
pimuksella tulisi pystyä määrittelemään osapuolten velvollisuudet ja oikeudet, mutta myös 
riidanratkaisumenettely ja sopimuksesta irtaantuminen.  Tällöin ei tuomioistuimen päätöstä 
tarvita. Kuluista, kunnossapidosta sekä hallinnosta yleensä ja suuremmista remonteista voi-
daan sopia ja kirjata ne hallinnanjakosopimukseen hyvin yksityiskohtaisesti. On myös suosi-
teltavaa sopia ja kirjata kaikki toimet, joihin ryhtymiseen vaaditaan toisen osapuolen suostu-
mus. Etukäteen sovitaan, millaisissa tilanteissa vastuu jaetaan ja milloin vastataan yksin. [9.] 
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5 RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN 
5.1 RS-rahoitus 
RS-kohteeksi sanotaan asuntokohdetta, joka myydään jo rakentamisvaiheen aikana. Lyhenne 
RS tulee sanoista rahalaitosten suosittelema. Tämä RS-järjestelmä kehitettiin suojajärjestel-
mäksi, ennen asuntokauppalain voimaantuloa, asunnon ostajille vähentämään ostajien riskiä 
rakentamisvaiheessa tehdyissä kaupoissa. Nykyään suojajärjestelmä on kirjattu Suomen lakiin 
ja se on pakottava.  
Kun talon asukas toimii rakennuttajana itse, RS- järjestelmää ei tarvitse soveltaa. Järjestelmää 
ei sovelleta silloinkaan, kun ”hartiapankilla” rakennettavassa kohteessa, rakennusvaiheessa, 
perustajaosakas tai joku heistä, luopuu omasta osakkeestaan ja uusi omistaja siirtyy rakenta-
jaksi tai rakennuttajaksi. [10.] 
RS-järjestelmässä on eri vaiheita ja rakentaminen aloitetaan yleensä vasta sitovan markki-
noinnin aloittamisen jälkeen. Vaiheet voidaan luetella seuraavasti: 
1. Tontin hankkiminen, asunto-osakeyhtiön perustaminen ja rekisteröinti. Lisäksi ra-
kennus- ja rahoitussuunnitelman laatiminen sekä rakennusvirhevakuutushakemuksen 
tekeminen. 
2. Ennakkomarkkinointi sekä varausten ja varausmaksujen vastaanottaminen 
3. Taloussuunnitelman laatiminen. Tämän tekee perustajaosakas. 
4. Rakennusvaiheen aikaisen vakuuden asettaminen ja voimaantulo. Rakennusvirhe-
vakuutuksen asettaminen, turva-asiakirjojen hankkiminen sekä RS-sopimuksen laati-
minen 
5. RS-sopimuksen ja taloussuunnitelman allekirjoittaminen RS-ryhmässä. Sitova 
markkinointi ja myynti. 
6. Osakkeenostajien kokouksen pitäminen 
7. Rakennustarkastajien käyttöönoton hyväksyminen 
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8. Vastaanottotarkastus ja viimeisten kauppaerien maksaminen, johon liittyy asunnon 
hallinnan luovutus. Myytyjen osakkeiden omistusoikeuden siirtyminen ja vastikkeen 
maksuvelvollisuuden siirtyminen. 
9. Luovutusyhtiökokouksen pitäminen. Osakekirjojen luovuttaminen. Rakennusvai-
heen aikaisen vakuuden vapauttaminen ja rakennusvaiheen jälkeisen vakuuden aset-
taminen. 
10. Vuositarkastus. Rakennusvirhevakuutuksen voimaantulo. 
11. Rakennusvaiheen jälkeisen vakuuden vapauttaminen [10.] 
5.2 Asunto-osakeyhtiön rahoittaminen 
Perustajaurakoitsija perustaa asunto-osakeyhtiön ja sijoittaa siihen omaa pääomaa 2500 euroa 
osakepääomaksi. Lisäksi perustajaurakoitsija ottaa lainaa asunto-osakeyhtiölle esimerkiksi 20 
- 25 % rakennusbudjetista. Samalla perustettava asunto-osakeyhtiö toimii takuuna pankki-
lainalle. Rakennustyön edetessä perustajaurakoitsija laskuttaa asunto-osakeyhtiötä. Katetta 
perustajaurakoitsija saa myymällä asunto-osakeyhtiön osakkeita. Sama asia on esitetty kuvas-
sa 2. Kun asukkaat itse perustavat asunto-osakeyhtiön, yhtiön rahoitus tulee asukkailta itsel-
tään. 
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Kuva 2.  Asunto-osakeyhtiön perustaminen, kun perustajana on perustajaurakoitsija. 
 
 
Rakennusrahasto 
Sijoitus 2500 € As Oy:n perusta-
miseen 
As Oy: laina esim. 20- 25 % 
Rakennus Oy 
 
(Perustajaurakoitsija) 
Rakennus Oy laskuttaa 
työn etenemisestä As Oy:tä 
valmiusasteen  mukaan. 
Perustaa As Oy:n ja 
omistaa 100 % osakkeista  
 
 
Perustettava As Oy toimii 
takuuna 
Perustaja urakoitsija myy asunto- osakeyhtiön  
osakkeita ja saa tässä vaiheessa katteen/ 
tuoton rakennushankkeesta.  
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6  RAKENTAMISHANKKEEN VEROTUS 
6.1  Rakentamispalvelun arvonlisäverotus  
Rakentamispalvelulla tarkoitetaan kiinteistöön kohdistuvaa rakentamis- tai korjaustyötä sekä 
työn yhteydessä asennetun tavaran luovuttamista. Rakennustyötä on sekä talonrakentaminen 
että maa- ja vesirakentaminen. Rakentamispalveluja ovat myös rakennustyöhön liittyvä 
suunnittelu, valvonta, erilaiset rakennuttajapalvelut ja muut niihin verrattavat palvelut. 
Rakentamistyö verotetaan joko kiinteistöön kohdistuvan palvelun myyntinä tai kiinteistöön 
kohdistuvan palvelun omana käyttönä. Maa-alueeseen, rakennukseen, pysyvään rakennel-
maan tai niiden osaan kohdistuva työsuoritus on verollinen rakentamispalvelu. 
Rakentamispalvelun myynnistä on kysymys silloin, kun rakentaminen perustuu rakennustyön 
suorittajan ja työn tilaajan väliseen sopimukseen ja se suuntautuu yrityksestä ulospäin. Sopi-
muksen muoto voi vaihdella, ja se voi olla esimerkiksi kokonaishintaurakka joko kiinteähin-
taisena tai indeksisidonnaisena tai se voi olla yksikköhintaurakka, tavoitehintaurakka, lasku-
työsopimus, työnjohtosopimus, projektinjohtosopimus tai muunlainen rakentamissopimus. 
6.2  Omaan lukuun rakentaminen ja perustajarakentaminen ja sen verotus 
Omaan lukuun rakentamisen ja perustajarakentamisen verotus tapahtuu teknisesti eri tavoin 
kuin ulospäin suuntautuvan rakentamisen verottaminen. Omaan lukuun rakentaminen toteu-
tetaan yleensä perustajaurakointina tai perustajarakentajan ominaisuudessa. Perustajarakenta-
jaksi määritellään rakennusliike tai muu elinkeinonharjoittaja, jolla on määräysvalta urakka-
sopimusta tehtäessä perustettuun asunto- tai kiinteistöyhtiöön. Rakennusyrityksen toimiessa 
perustajarakentajana kysymys on perustajaurakoinnista.[2.] 
 
 
Omaan lukuun rakentamisessa ja perustajaurakoinnissa veron peruste ei ole veroton myynti-
hinta, vaan myynnin vero lasketaan rakennuskohteen välittömien ja välillisten kustannusten 
yhteissummasta. Omaan lukuun rakentamisen ja perustajarakentamisen vero tilitetään kuu-
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kausittain valmistusasteen mukaan. Käytännössä valmiusaste voidaan määritellä rakennus-
kohteen kirjanpidollisen kustannuskertymän mukaan. [2.] 
 
6.3  Arvonlisävero ja arvonlisäveron peruste 
Arvonlisäverolaissa rakentamispalveluksi käsitetään kiinteistöön kohdistuvaa rakennus- ja 
korjaustyötä sekä työn yhteydessä asennetun tavaran luovuttamista.  
 
Arvonlisäveron peruste, eli mistä hinnasta vero lasketaan, on rakentamispalvelun myynnistä 
saatu raha ilman arvonlisäveron osuutta. Vero on siis suoritettava kaikista verolliseen myyn-
tiin liittyvistä eristä, jotka myyjä ostajalta veloittaa riippumatta siitä, peritäänkö ne osana 
myyntihintaa vai erillisinä. [11, s.327.] 
 
Arvonlisäveron ajallisessa kohdistamisessa sovelletaan pääsääntöisesti suoriteperiaatetta, eli 
tavaran ja palvelun myynnistä suoritettava arvonlisävero kohdistetaan sille kalenterikuukau-
delle, jonka aikana myyty tavara on toimitettu tai palvelu suoritettu. Pitkäaikaisissa toimituk-
sissa, kuten esimerkiksi rakennusurakoissa, yrityksen on kuitenkin suoritettava veroa ostajan 
maksamista urakkahinnan ennakkomaksuista tai maksueristä jo niiden kertymiskuukaudelta. 
Tavaran toimituksissa voidaan suoriteperiaatteen asemasta veron kohdistamisessa käyttää 
laskutusperustetta. Ennakkomaksuista ja maksueristä vero on kuitenkin aina suoritettava ker-
tymiskuukaudelta. [11, s.328.] 
 
Tilikauden päättyessä tulee yrityksen siirtyä valmistuneiden töiden osalta laskutusperiaattees-
ta suoriteperusteiseen. 
 
Kun rakennustyö on luovutettu, on rakennusliikkeen siirryttävä veron ajallisessa kohdistami-
sessa maksuperusteesta suoriteperusteiseen. Eli käytännössä jos rakennus on luovutettu ja 
vastaanotettu, tulee laskutetuista maksueristä suorittaa vero valmistumiskuukaudelta ja las-
kuttamattomista maksueristä viimeistään tilikauden viimeisen kuukauden suoritusten yhtey-
dessä. Jos laskutetulle maksuerälle on annettu maksuaikaa, veron suorittamisaika ei siirry 
vaan kohdistuu valmistumiskuukaudelle. [11, s.329.] 
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6.4  Varainsiirtovero 
Varainsiirtoveroa maksetaan kiinteistön tai arvopaperien omistusoikeuden luovutuksesta. Jos 
veron määrä on alle 10 euroa, veroa ei tarvitse maksaa. Varainsiirtoveroa ei makseta arvopa-
peripörssissä tehdyistä kaupoista. Veroa ei makseta nuoren ensiasunnon hankinnasta eikä 
vastikkeettomasta lahjaan, perintöön, testamenttiin, ositukseen tai yhteisomistussuhteen pur-
kamiseen perustuvasta kiinteistön tai arvopaperin saannosta. 
Varainsiirtoveron määrä on arvopaperin omistusoikeuden luovutuksesta 1,6 % kauppahin-
nasta tai muun kiinteän omaisuuden arvosta ja kiinteistön luovutuksesta vero on 4 % kaup-
pahinnasta tai muun kiinteän omaisuuden arvosta.[12.] 
Asunto-osakkeiden ostajan varainsiirtovero määräytyy sen perusteella, onko hän suorittanut 
kauppahintana myyntihinnan vai niin sanotun velattoman hinnan. Jos yhtiölainan lyhennys 
suoritetaan ennen osakkeiden omistusoikeuden siirtymistä, rinnastetaan se osakkeiden velat-
toman hinnan suoritukseksi ja kauppahinnan osaksi, josta vero on suoritettava. Jos yhtiölai-
nan lyhennys suoritetaan osakkeiden omistusoikeuden siirtymisen jälkeen, ei lyhennystä kat-
sota kauppahinnaksi, josta vero olisi maksettava.[13.] 
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7  HINTOJEN AIHEUTUMINEN JA SYNTYMINEN 
7.1  Rakennuksen hinnan aiheutuminen 
Rakennuksen hinta aiheutuu päätöksistä, jotka saavat aikaan rakennusprojektin ja sen luon-
teen. 
Hintatietojen hallinnan ja vaikuttamisen näkökulmasta tulee tutkia resurssien käyttöä ja hin-
toja niiden aiheutumisperiaatteiden mukaisesti. On tutkittava niitä päätöksiä ja vaatimuksia, 
joita hankkeelle asetetaan, olosuhteita joissa toimitaan ja valintoja joita suoritetaan. Lopulta 
ne johtavat rakennussuunnitelmiin, jotka aiheuttavat toteutuksen aikana rakennuksen hinnan 
syntymisen. Rakentamisesta aiheutuvia menoja ovat mm.: 
- päätös tilantarpeesta 
- tiloissa harjoitettava toiminta 
- olosuhteet 
- valitut suunnitelmaratkaisut 
- toteuttamismuoto 
- toteuttamisaikataulu 
 
Päätös tilan tarpeesta 
 
Tilantarpeen syntymisen aiheuttaa jokin rakennustoiminnan ulkopuolinen impulssi. Tällaisia 
ovat esimerkiksi organisaation kasvu, tuotannon kasvu, tuotannon muuttuminen, uuden 
toiminnan syntyminen tai väestönkasvun aiheuttama asuntopula.[14, s. 19.] 
 
 
 
19 
Tiloissa harjoitettava toiminta 
 
Tila on käyttäjän näkökulma rakennukseen. Rakennuksessa on käyttäjälle tiloja, joissa hän 
voi asua tai harjoittaa toimintaa ja tilojen ominaisuudet määräytyvät käyttäjän tarpeiden mu-
kaan. Tilat ja käyttäjän niille asettamat vaatimukset ovat eniten hintaeroja aiheuttava tekijä ja 
samalla suurin menoihin vaikuttava asia.[14, s. 19.] 
 
Olosuhteet 
 
Olosuhteilla tarkoitetaan sellaista resurssien käyttöä, joka ei aiheudu rakennuksen käytöstä. 
Tällaisia ovat esimerkiksi massanvaihto tai paalutus. Ajallisia olosuhdemuutoksia ovat kausi-
vaihtelut, joihin ei paljoa voi vaikuttaa. Talvella tehtävät perustus- ja runkotyöt lisäävät mm. 
työkustannuksia ja energian kulutusta työmaalla.[14, s. 20.] 
 
Valitut suunnitteluratkaisut 
 
Eri suunnittelijoilla on erilaiset tavat massoittaa samat tilat samalla työmaalla, jolloin tulokse-
na ovat toisistaan poikkeavat resurssien määrät, jakautumat ja yksikköhinnat. Valittuihin 
suunnitteluratkaisuihin vaikuttavat myös ajalliset trendit. [14, s. 20.] 
 
Toteuttamismuoto 
 
Toteuttamismuoto ja sen valinta aiheuttaa hintaeroja hankkeiden välille. Tähän vaikuttavat 
hankkeen koko ja luonne sekä vallitseva kilpailutilanne. Kilpailutilanne on riippuvainen ra-
kentamisen määrästä ja talouselämässä vallitsevasta aktiviteetista.[14, s. 20.] 
 
 Toteuttamisaikataulu 
Liian lyhyt aikataulu johtaa vuorotyöhön, joka taas nostaa kustannuksia. Liian pitkäksi suun-
niteltu aikataulu aiheuttaa tehottomuutta ja lisää aikasidonnaisia kustannuksia. Urakkatyössä 
joustava tekijä on aika, rakennusajan hintavaikutukset jäävät melko vähäisiksi. [14, s. 21.] 
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7.2  Rakennuksen hinnan syntyminen 
Rakentamisen menot syntyvät resurssien, kuten tehdyn työn, materiaalien, energian ja pää-
oman, käytöstä ja niiden hinnoista. Pääosa menoista syntyy rakennustyön aikana, vaikka 
suunnitteluvaihe on ajallisesti pisin. Suunnittelutyössä myöskään hinnanmuodostus ei perus-
tu kokonaan menekkeihin, vaan suunnittelusta maksetaan, suoritettiinpa se sitten hitaasti tai 
nopeasti. [14, s. 22.] 
 
Hinnan syntymisen arviointi 
 
Suunnitelmien perusteella arvioidaan tai mitataan materiaalimenekkejä, työnmenekkejä sekä 
niiden yksikköhintoja. Hintojen tarkastelu on luonteeltaan toteavaa.[14, s. 22.] 
 
Kustannukset vai hinta 
 
Hinnanmuodostukseen vaikuttavat resurssien käytön lisäksi halukkuus suorittaa jokin työ tai 
tehtävä, jota mitataan katetasolla ja sen vaihtelulla. Kun töitä on vähän, katetasokin on alhai-
sempi. Korkeasuhdanteessa katetta nostetaan, koska muutenkin töitä on riittävästi. [14, s. 
22.] 
Esimerkiksi kun kirvesmies haluaa korkeampaa palkkaa, niin kirvestöiden hinta kohoaa. Jos 
on kyseessä rakennustöitä tuottava yritys, niin kirvesmiehen palkkavaatimus vaikuttaa yrityk-
sen menoihin tai kuluihin sekä myös tarjoushintaan. Teettäjän kannalta vaikutus lopputulok-
seen on sama. 
Kertautuva katerakenne toimii hinnanmuodostuksen vipuvartena. Jos kirvesmies haluaa kor-
keampaa palkkaa, niin yritys voi lisäksi korottaa katetasoa, joka taas kasvattaa tarjoushintaa 
enemmän kuin kirvesmiehen nousseet palkkakulut edellyttäisivät. Kertautuva katerakenne 
esiintyy siis kaikessa rakennustoiminnassa, koska rakentamisessa on luonteenomaista, että 
tehtäväosia siirretään alitoimitukseen. Nämä alihankintaketjut voivat olla hyvin pitkiä. Esi-
merkiksi rakennuttaja solmii pääurakoitsijan kanssa rakennusteknisistä töistä urakkasopimuk-
sen ja pääurakoitsija sopii edelleen esimerkiksi vesikaton rakentamisesta aliurakan alalla ole-
van aliurakoitsijan kanssa. Tämä taas teettää vesipellit siihen erikoistuneella aliurakoitsijan 
21 
alaurakoitsijalla, joka taas hankkii pellit, ehkä taivutettuina muotoon joltain toiselta toimitta-
jalta ja suorittaa vain peltien kiinnityksen. Kaikkiin toimituksiin ja hankintoihin sisältyy katet-
ta, joka vaihtelee kapasiteetin käyttöasteen mukaan.[14, s. 23.] 
 
Ennalta arvaamattomat kustannukset 
Ennalta arvaamattomista kustannuksista esimerkkinä on lattiamateriaali.  Laskelmissa huo-
mioitua materiaalia ei olekaan saatavilla. Vastaavanlainen, saatavilla oleva, voi olla jopa puolet 
kalliimpi. Tämä aiheuttaa sitten lisää kustannuksia. Myös muutos- sekä lisätyöt aiheuttavat 
rakennushankkeeseen lisää kustannuksia. 
 
Hankkeen taloudellisuuden hallinta 
 
 
Kun puhutaan rakennushankkeen hinnasta, kalleudesta, edullisuudesta tai taloudellisuudesta, 
käsitteet usein sekaantuvat. Yleisesti taloudellisuudella ymmärretään saman tarpeen tyydyt-
tämistä pienemmillä kustannuksilla, toisin sanoen hankkeen taloudellisuutta arvioitaessa tulee 
aina kustannusten lisäksi myös pitää mielessä, millaista rakennusta budjetilla tavoitellaan. Ra-
kennushankkeen talouden hallinnan tarkoituksena on saavuttaa asetetut tavoitteet kohtuulli-
silla menoilla, niin uudisrakentamisessa kuin korjausrakentamisessakin. Hankkeen taloudelli-
suuden hallinta edellyttää siis hankkeen tavoitteiden määrittelyä ennen suunnittelua ja raken-
tamista. Tämän jälkeen talouden hallinta on johtamiskysymys [14, s. 27.] 
7.3  Rakennuskustannusten määräytyminen hankkeen eri vaiheissa 
Rakennushankkeen investointikustannusten ohjauksen kannalta on merkityksellistä tiedostaa 
kustannusten määräytyminen hankkeen eri vaiheissa. Rakennuskustannusten määräytymiseen 
voidaan vaikuttaa voimakkaimmin suunnitteluvaiheessa, koska keskeiset hankkeen laajuuteen 
ja laatutasoon liittyvät päätökset tehdään juuri suunnittelun yhteydessä (kuva 3). 
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Kuva 3. Rakennuskustannusten määräytyminen hankkeen eri vaiheissa.[14, s.10]. 
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8  RAKENNUSHANKKEEN JÄSENTELY JA NIMIKKEISTÖ 
8.1  Talo 80 -nimikkeistö 
Talo 80 -järjestelmä on rakennushankkeen kustannuslaskentaan kehitetty ohjelma.  Raken-
nushankkeen kustannukset on järjestelmässä jaoteltu omiin taulukoihin eli nimikkeistöihin. 
Taulukot ovat otsikoituja eri kustannusten mukaan, ja puhekielessä niitä kutsutaan litteroiksi. 
Karkealla tasolla hankkeen kustannukset jaetaan hankkeen perustamis-, hankinta- ja raken-
nuskustannuksiin. Järjestelmässä rakennuskustannukset ovat osa hankintakustannuksia ja 
hankintakustannukset ovat osa perustamiskustannuksia. 
Talo 80 -osanimikkeistöjä ovat rakentamisosanimikkeistö, suoritusosanimikkeistö, kustan-
nuslajinimikkeistö sekä kustannuseränimikkeistö. 
Rakentamisosanimikkeistö 
Rakentamisosanimikkeistö sisältää rakentamisvaiheet eli rakennuttajan kustannukset, maa- ja 
pohjarakentaminen, perustukset ja ulkopuoliset rakenteet, runko- ja vesikattorakenteet, täy-
dentävät rakenteet, pintarakenteet, kalusteet, varusteet, laitteet, konetekniset työt, työmaan 
käyttökustannukset ja työmaan yhteiskustannukset. [15, s. 27.] 
Suoritusosanimikkeistö 
Suoritusosanimikkeistössä jaotellaan rakennustyö työlajin mukaan yhtenäisellä rakenta-
misosan tarkennuksella. Pääryhmät eli työlajit ovat muottityö, raudoitus ja betonityö, metalli- 
ja peltityö, muuraus, rappaus, laatoitus, elementtityö, puu- ja levytyö, lämmön- ja ääneneris-
tys sekä veden- ja kosteudeneristys. [15, s. 28.] 
 
Kustannuslajinimikkeistö 
Kustannuslajinimikkeistö jaottelee kustannukset niiden syntymistavan perusteella. Näitä ovat 
työkustannukset, ainekustannukset, alihankintakustannukset, omapalvelukustannukset ja 
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mahdolliset muut kustannukset, joita ei voi luokitella edellä mainittuihin kustannuksiin. [15, 
s.26.] 
Kustannuseränimikkeistö 
Kustannuseränimikkeistö erittelee kustannukset sopimuspohjaisesti kustannuseriin. Talo 80 -
järjestelmän kustannuseränimikkeistöön kuuluvat rakennuttajan yleiskulut sekä rakennuskus-
tannukset, joita ovat rakennuttajan kustannukset, rakennustekniset työt, LVI-työt, sähkötyöt 
ja rakennuttajan erillishankinnat. Kustannuseränimikkeistöön kuuluvat myös tonttikustan-
nukset sekä toimintainvestoinnit, joita ovat toiminnan koneet ja laitteet, irtaimisto ja toimin-
nan käynnistämiskustannukset. Sama asia on esitetty myös kuvassa 4, hankkeen perustamis-
kustannukset.[15, s.26.] 
Talo 80 -nimikkeistö muodostuu kahdesta rinnakkaisesta tiedon esitystavasta: 
- Rakentamisosat, suoritukset ja kustannuslajit muodostavat nimikkeistön perusra-
kenteen. 
- Kustannuserät muodostavat tiedolle (lähinnä kustannustiedolle) erillisen rinnak-
kaisen esitystavan. 
Kustannuserät kattavat koko hankkeen. Kustannuserät jaotellaan luokkiin A…D, joista B ja 
D jakaantuvat edelleen alaluokkiin.[15, s. 24.] 
8.1.1  Perustamiskustannukset 
Rakennushankkeen perustamiskustannukset koostuvat seuraavista tekijöistä: 
•  Rakennuttajan yleiskuluista 
•  Rakennuskustannuksista, joihin kuuluvat rakennuttajan kustannukset, raken-
nustekniset työt, LVI- työt, sähkötyöt, erillishankinnat sekä tonttikustannuk-
set. 
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•  Toimintainvestoinneista, joihin kuuluvat asiat irtaimistoista, koneista, kojeis-
ta, laitteista, irtaimistoista sekä toiminnan käynnistämiskustannuksista (kuva 
4.) 
8.1.2  Hankintakustannukset 
Rakennushankkeen hankintakustannukset koostuvat seuraavista tekijöistä: 
• Rakennuttajan yleiskuluista 
• Rakennuskustannukset, johon kuuluu rakennuttajan kustannukset, rakennus-
tekniset työt, LVI- työt, sähkötyöt, erillishankinnat sekä tonttikustannukset 
(kuva 4.) 
 
Kuva 4. Hankkeen perustamiskustannukset 
 
0-9 = Hankkeen perustamiskustannukset 
0-6 = Kiinteistön hankintakustannukset 
1-5 = Rakennuskustannukset 
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8.1.3  Talo 80 -rakennusosa- ja suoritusosanimikkeistöt 
Talo 80-järjestelmän nimikkeistöt ovat esiteltyinä taulukoissa yksi ja kaksi.  
Taulukko 1. Talo 80-järjestelmän rakentamisosanimikkeet [15]. 
0 Rakennuttajan 
kustannukset 
1 Maa- ja pohja-
rakennus 
2 Perustukset ja 
ulkop. rakenteet 
3 Runko- ja 
vesikattorakenteet 
4 Täydentävät 
rakenteet 
01 11 Raivaus ja purku 21 Anturat 31  41Ikkunat 
02 Rahoituskulut 12 Maankaivu 22 Perusmuurit,  
-palkit ja –pilarit 
32 Kantavat väliseinät 
ja pilarit 
42 Erityisikkunat 
 
03 Suunnittelu ja 
tutkimus 
13 Louhinta 23 Kantava alapohja 33 Laatat ja palkit 43 Ovet 
04 Yhtiökulut, 
osuudet, korvaukset 
14 Pohjarakenteet ja –
vahvistus 
24  34 Portaat 44 Erityisovet 
05 Rakennut-taminen 
ja valvonta 
15 Salaojat ja 
putkijohdot 
25 Väestönsuoja-
rakenteet 
35 Ulkoseinät 45 Kevyet väliseinät 
06 Liittymiskulut 16 Täyttö ja tiivistys 26 Maanvarainen 
lattia 
36 Ulkotasot ja 
parvekkeet 
46 Erityisväli-seinät 
07 Markkinointi 17 Rakennus-alueen 
rakenteet 
27 Erityis-rakenteet 37 Ullakko- ja 
kattorakenteet 
47 Kaiteet, hoitotasot 
ja  
- sillat 
08 Ulkomaisen 
toiminnan 
erityiskustannukset 
18 Ulkovarusteet 28 Ulkopuoliset 
rakenteet 
38 Tilaelementit 48 Hormit, tulisijat, 
kanavat, piiput 
09 19 29 39 49 
 
 
 
5 Pintarakenteet 6 Kalusteet varusteet 
ja laitteet 
7 Konetekniset työt 8 Työmaan käyttö- ja 
yhteis-kustannukset 
9 Työmaan yhteis-
kustannukset 
51 Vesikate 61 Kalusteet 71 Lämpö-, vesi- ja 
viemärityöt 
81 Työnaikaiset 
rakenteet 
91 Työmaan hallinto 
52 Sisäseinien 
pintarakenteet 
62 Varusteet 72 Ilmanvaihto-työt 82 Työnaikaiset  
asennukset 
92 Avustavat 
rakennustyöt 
53 Sisäkattojen 
pintarakenteet 
63 Laitteet ja koneet 73 Sähkötyöt 83 Työmaan koneet ja 
laitteet 
93 Ulkomaisen 
toiminnan 
erityiskustann. 
54 Porrashuoneen  
pintarakenteet 
64 Tilaryhmä-
kalusteet 
74 Siirtotekniikka 84 Työkoneet, 
työkalut ja  
-välineet 
94 Talvilisätyöt 
55 Ulkoseinien 
pintarakenteet 
65 75 85 Työmaan 
käyttötarvikkeet 
95 Urakkahinnan 
muutokset 
56 Lattian pinta-
rakenteet 
66 76 86 Käyttöaineet ja  
energia 
96 Sopimus-pohjaiset 
erityis-kustannukset 
57 Erityistilojen 
pintarakenteet 
67 Väestönsuoja-
varusteet 
77 87 Työmaa-
kuljetukset 
97 Työntekijöiden  
palkanlisät 
58 Maalaus, 
tapetointi 
68 78 88 Rakennuttajan  
hankintojen aputyöt 
98 Työntekijöiden 
sosiaalikulut 
59 69 79 89 99 
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Taulukko 2. Talo 80 -järjestelmän suoritusosanimikkeet [15]. 
1 Muottityö 2 Raudoitus- ja 
betonityö 
3 Metalli- ja peltityö 4 Muuraus, rappaus, 
laatoitus 
5 Elementtityö 
11 Lauta- ja muottityö 21 Raudoitus 31 41 Tiilimuuraus  51 Betoni- ja 
elementtityö 
12 Levymuottityö 22 Betonointi 32 42 52 Kevyt betoni-
elementtityö 
13 Kasettimuotti-työ 23 Betonin  
jälkityö 
33 Teräsrunkotyö 43 Harkko-muuraus ja 
ladonta 
53 Metalli-
elementtityö 
14 Suurmuottityö 24 Betonipintojen 
hionta 
34  44 54 Tiilielementti-työ 
15 Pöytämuotti-työ 25 35 Muototankotyö 45 Ohutrappaus 55 
16 Kulma- ja  
tunnelimuottityö 
26 Pintabetonityö 36 Peltityö 46 Rappaus 56 Puuelementti-työ 
17 Eristysmuotti-työ 27 Sementtityö 37 Muotolevytyö 47 Tasoitetyö 57 Elementtien 
jälkityö 
18 Muottien purku ja 
puhdistus 
28 Betonimassan 
valmistus 
38 Muu metallityö 48 Laatoitus 58 Elementtien 
saumaus 
19 29 39 49 59 
 
 
6 Puu- ja levytyö 7 Lämmön ja äänen 
eristys 
8 Veden ja 
kosteudeneristys 
9 Muut työt 
61 puurunkotyö 71 Pehmeä 
mineraalivilla 
81 Sivelyeristys 91 Luonnonkivi-työ 
62 Levytyö 72 Kova mineraalivilla 82 Bitumikermi-eristys 92 Lasilevytyö 
63 Puuverhous 73 Ruiskueristys 83 Muu  
kermieristys 
93 Mattotyö 
64  74 Solumuovi-eristys 84 Muovikalvo-eristys 94 Muovi-, levy- ja 
profiilityö 
65 Rakennus-
puusepäntyö 
75 Kevytsora-eristys 85 Valueristys  95 Maalaus ja  
tapetointi 
66 Listoitus 76 Kevytbetoni- 
eristys 
86 Metallilevy-eristys 96  
67 Heloitus 77 Muu lämmön ja 
äänen eristys 
87  97 
68  78 Paperieristys 88 98 
69 79 89 99 
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9  RAKENNUSHANKKEEN ESITTELY  
Lähtötilanteena oli selvittää edullisin vaihtoehto paritalon rakentamiseksi myyntiä varten. 
Talo tullaan rakentamaan rakennusmääräysten mukaan, jotka ovat tulleet voimaan 1.1.2010. 
Talo on yksikerroksinen paritalo, jossa asunnot ovat toistensa peilikuvia. Rakentaminen ta-
pahtuu kappaletavarasta, ”pitkästä tavarasta”, eli rakennuksen runko rakennetaan paikalla. 
Runko ei siis tule valmiina elementteinä tontille. Liitteessä kaksi on esiteltynä paritalon poh-
jakuva. 
Huoneistoala yhdessä asunnossa on 109 m² ja kerrosala 119 m². Yhdessä asunnossa on neljä 
huonetta, kolme makuuhuonetta ja olohuone. Keittiöstä on kulku kodinhoitohuoneeseen, 
pesuhuoneeseen ja saunaan. Pesutiloihin pääsee myös yhdestä makuuhuoneesta. Olohuo-
neessa on varaava takka. Eteisessä on tilaa vaatekaapeille ja eteisestä pääsee suoraan kahteen 
makuuhuoneeseen ja WC:hen. 
Pesuhuoneissa on tiilestä muuratut väliseinät, joiden pinnalla on tasoite, vesieristys ja laatoi-
tus. Pesuhuoneen katon materiaalina on käytetty paneelia. Kodinhoitohuoneessa lattia on 
laatoitettu, samoin vessassa. Myös näissä on paneelikatto. Saunassa on sähkökiuas ja lautei-
den runko on kokoon taittuva metallinen lauderunko, johon rakennetaan lauteet kuusipuus-
ta. 
Keittiön kalusteisiin on varattu rahaa 5500 € huoneistoa kohti ja tällä hetkellä kalusteiden 
hinta on arvio. Kalusteiden toimittaja valitaan myöhemmin. Kodinkoneet eivät sisälly keitti-
ön kalusteiden hintaan, vaan ne on hinnoiteltu erikseen, myös arviona. Pesutorni ja kodin-
hoitohuoneen kalusteet on laskettu myös arviona. Makuuhuoneisiin tulevat kaapit on huo-
mioitu mahdollisimman edullisen hinnan mukaan. Vessaan tulevat kalusteet valitaan myö-
hemmin, laskelmissa arvio niiden hinnasta. Arvioita on käytetty, koska kalusteista ja kodin-
koneista ei vielä ole tehty niiden toimittajille tarjouspyyntökilpailua. 
Makuuhuoneisiin ja olohuoneisiin laitetaan laminaattilattiat. Seinissä on käytetty CN-gyproc- 
levyä, ja seinät viimeistellään lasikuitutapetilla ja maalaamalla. Kaikki sisäkatot tehdään kuusi-
paneelista.  
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Rakennuksessa on yhteinen tekninen tila. Varasto ja autokatos rakennetaan molemmille 
asunnoille omat. Vesikattomateriaalina on musta tiilikuvioitu pelti. 
Viemäriliittymiä rakennetaan yksi, josta haarautuu molemmille talon puolikkaille omansa. 
Paritaloon on suunniteltu asennettavaksi poistoilmalämpöpumppu, lämmön talteenottojär-
jestelmä. Järjestelmä toimii siten, että ympäröivästä ilmasta otetaan lämpöenergia talteen, 
nostetaan sen lämpötilataso lämpöpumpussa korkeammaksi ja siirretään lämmönvaihtimen 
avulla vesisäiliön veteen. Näin sekä huoneilma että käyttövesi saadaan lämmitettyä. 
9.1  Rakennusmateriaalit 
Perustukset (betoniperustus) 
- antura (500 x 200) mm  
- sokkeli (900 x 275) mm, sisältäen lämmöneristys EPS 100 mm 
 
Alapohja, rakennekerrokset 
- lattiapäällyste ja pintakäsittely 
- maanvarainen teräsbetonilaatta 80 mm 
- suodatinkangas 
- EPS (styrox) lämmöneriste 200 mm 
- kapillaarikatko 300 mm  
- perusmaa  
 
Ulkoseinärakenne (lämpimästä kylmään) 
- EK (erikoiskova) Gyproc 13 mm 
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- vaakakoolaus (48*48) mm + mineraalivilla 50 mm 
- höyrynsulkumuovi 0,2 mm  
- runkopuutavara (48*198) mm + mineraalivilla 100 mm, 2 kerrosta 
- tuulensuojalevy, runkoleijona 25 mm 
- julkispanelointien koolausrimat 2*(22*50) mm → (tuuletusväli) 
- UTV-paneeli (20*120) mm  
 
Yläpohjarakenne (lämpimästä kylmään) 
- kuusipaneeli 
- alakattokoolaus (48*48) mm 
- höyrynsulkumuovi 0,2 mm 
- kattotuoli, k 900 
- kantava rakenne, kattoristikot k 900 mm + puhallusvilla 450 mm + tuulenohjain 
- aluskate 
- tuuletusrimat, 22*50 
- ruoteet, 32*100 
- vesikate musta, tiilikuvioinen pelti 
 
Huoneistojen välinen seinä (palokatko, osastointi) 
- tässä tapauksessa ei-kantava seinä 
- kaksinkertainen kipsilevy, EK 13 mm 
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- runkotolppa, kertopuu (39x66)mm. Runkotolpat sijoitettava niin, etteivät ne ole sa-
massa kohdin molemmissa asunnoissa. 
- mineraalivilla 70 mm, runkotolppien välissä 
- ilmaväli runkojen välissä 
9.2  Tontti 
Tontin koko on arviolta 1 200 m². Tontti ei ole iso, joten suuria istutuksia ei tontille sovi. 
Pihaan olen laskenut vain mullan ja heinänsiemenen. Osakkeenomistajat voivat itse laittaa 
kukat ym. istutukset omalla kustannuksellaan. Kuistille edessä ja terassille takana olen laske-
nut materiaaliksi kestopuun.  
9.3  Pihakalusteet ja varusteet 
Pihakalusteita, kuten postilaatikkoja, pyykinkuivaustelineitä, tuuletustelineitä ja rappuralleja ei 
ole huomioitu laskelmissani. Nämäkin kuuluu asukkaiden hankkia itse, kuten myös jäteka-
toksen rakentaminen on tulevien asukkaiden itse kustannettava. 
9.4  Rakennushankkeen kustannus- ja määrälaskenta 
Rakennushanke on investointi, jolla tavoitellaan hyötyä niin tilojen käyttäjälle kuin kiinteistön 
omistajalle.  
Kustannuksissa säästäminen on ensiarvoisen tärkeää, koska jokainen kulutettu euro vaatii 
moninkertaisen tulon vastapainokseen. Kuitenkin hankkeessa liian myöhään tehdyt säästö-
toimet yleensä vahingoittavat projektin perimmäisen tarkoituksen ja lisäarvon toteutumista. 
[15.] 
Tässä paritalohankkeessa on ajateltu, että töissä on yksi työntekijä koko rakentamisen ajan. 
Kiireisimpinä aikoina työmaalla tarvitaan useampi työntekijä, jopa neljä henkilöä. Työturval-
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lisuusmääräysten noudattaminen vaatii tiettyjen työtehtävien, esimerkiksi vesikattotöiden 
suorittamiseen, vähintään kaksi henkilöä. Rakentamisen aikataulutus voi muuttaa työnteki-
jöiden määrää. Jos halutaan rakentaa nopeammalla aikataululla, työvoimaa tarvitaan lisää ja 
työkustannukset nousevat. Tässä työssä kirvesmiehen tuntipalkka on 14 euroa ilman sosiaali-
kustannuksia. Apumiehen tuntipalkka on pienempi kuin kirvesmiehen. 
Työmaakustannuksiin kuuluvat työt on lueteltuna taulukossa 2. Rakennushankkeen kustan-
nukset syntyvät pääosin rakennusaikana, mutta suunnitteluvaiheessa kustannukset määräyty-
vät lähes kokonaan.  
Tässä työssä hintaan vaikuttavia asioita ovat vesi- ja viemäriliittymien sekä sähköliittymien 
määrä. Näistä päätetään suunnitteluvaiheessa, onko liittymiä yksi vai kaksi. Lämmitysjärjes-
telmän rakentaminen yhteiseksi tai erilleen vaikuttaa myös rakennushankkeen hintaan. Lisäk-
si rakennus- ja sisustusmateriaalien valinta vaikuttavat rakennushankkeen hintaan. 
Yksi isoimmista hintaan vaikuttavista tekijöistä on massan vaihto. Maaperästä riippuu, miten 
paljon joudutaan massoja vaihtamaan. Savinen maaperä vaatii enemmän massanvaihtoa. 
Laskelmassa rakennus perustetaan moreenipitoiseen kantavaan, jolloin perusmaata poiste-
taan noin, 0,4 m:n syvyydeltä.  
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10  YHTEENVETO 
Yhtiö-, omistusmuoto  
 
Verrattaessa asunto-osakeyhtiö- ja hallinnanjakosopimusmallia niin perustajaurakoitsijan 
kannalta vähemmän alkupääomaa tarvitsee käytettäessä hallinnanjakosopimusta. Hallinnan-
jakosopimusta suositaan myös sen vuoksi, ettei tarvitse pitää lain velvoittamia yhtiökokouk-
sia. Hallinnanjakosopimusta ei voi käyttää, jos paritalo myydään sitten, kun rakennus on ko-
konaan valmis, koska hallinnanjakosopimuksessa pitää osapuolten nimet olla tiedossa ja hei-
dän on allekirjoitettava sopimus ennen sen kirjaamista.  
Keskeisin syy hallinnanjakosopimuksen suosioon on, että kumpikin puolisko tekee omalle 
osalleen käytännössä mitä haluaa. Asunto-osakeyhtiössä tarvitaan aina toisen suostumus. 
Hallinnanjakosopimus on paritalossa yleisempi käytäntö. Mahdolliset ostajat tekevät asunto-
kauppaa mieluummin, kun he tietävät, että omistavat puolet paritalosta ja ovat olleet itse 
päättämässä asioista.  
Hallinnanjakosopimus on osapuoliin nähden sitova ja sopimuksen kirjaaminen käräjäoikeu-
teen tekee siitä sitovan myös sivullisiin nähden. Kirjaamisen ansiosta myös kiinteistön mah-
dolliset uudet osaomistajat tulevat sidotuiksi mainittuun sopimukseen.  
 
Asunto-osakeyhtiömallissa perustajana voi olla joko perustajaurakoitsija tai talon tulevat 
asukkaat. Perustaessaan asunto-osakeyhtiötä perustajaurakoitsija omistaa koko asunto-
osakeyhtiön, mutta talon asukkaat omistavat talon osakkeet ja maksavat yhtiövastiketta asun-
to-osakeyhtiölle. 
Jos asukkaat tilaavat rakennushankkeen rakennusurakoitsijalta, voivat he halutessaan perus-
taa asunto-osakeyhtiön. Tällöin talon asukkaat omistavat rakennuksen ja yhtiön osakkeet ja 
huolehtivat asunto-osakeyhtiön velvollisuuksista.  
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Rahoitusmuoto 
 
Perustajaurakoitsija perustaa asunto-osakeyhtiön ja sijoittaa siihen omaa pääomaa 2500 euroa 
osakepääomaksi. Lisäksi perustajaurakoitsija ottaa lainaa asunto-osakeyhtiölle esimerkiksi 20 
- 25 % rakennusbudjetista. Samalla perustettava asunto-osakeyhtiö toimii takuuna pankki-
lainalle. Rakennustyön edetessä perustajaurakoitsija laskuttaa asunto-osakeyhtiötä valmiusas-
teen mukaan. 
 
Katteet ja hinta 
Paritalo tullaan rakentamaan 1.1.2010 voimaan tulleitten rakennusmääräysten mukaan. Ky-
seessä olevissa määräyksissä on kiinnitetty entistä enemmän huomiota rakennuksen eristeen 
vahvuuteen entisiin määräyksiin verrattuna. Eristäminen aiheuttaa lisäkustannuksia aiemmin 
rakennettuihin taloihin verrattuna.  
Kustannusarviolaskelmia vertailtaessa esimerkiksi Haahtelan kustannuslaskentadokumenttei-
hin on huomioitava aina, millaisista hinnoista on kyse. Arvonlisävero sotkee hyvin helposti 
erilaisten laskelmien vertailtavuutta. 
Katetta toivotaan tietenkin mahdollisimman paljon. Tämän insinöörityön työn tilaajalla ta-
voitteena saada katetta noin 300 € / m². Tämä on aika korkea tavoite, kun ottaa huomioon 
nykyiset rakennusmateriaalien hinnat. Pitää olla tarkkana, ettei säästetä väärissä paikoissa ja 
aiheuteta ongelmia talon asukkaille.  
Mieleeni tulevat ainakin sisustusmateriaalit ja kodinkoneet, joissa voi säästää ja paljon. Hintaa 
korottavia tekijöitä ovat esimerkiksi kylpyhuoneen laatoitukset, koska laattojen neliö- hin-
noissa on suuriakin eroja. 
 
Kannattavuus 
Rakennushankkeen kannattavuuteen vaikuttavat monet eri tekijät. Esimerkkinä voisi mainita 
kiinteistön tai rakennuksen, joka on rakennettu lähelle kaupunkia tai kylää ja jossa palvelut 
ovat lähellä. Kiinteistön sijainnillinen merkitys vaikuttaa erittäin paljon asunnon hintaan. Jos 
taas kiinteistö sijaitsee kaukana palveluista, niin sitä voi olla hankala myydä. 
35 
Keskeinen asia hankkeen kannattavuutta tarkasteltaessa on ALV-käyttäytyminen grynderira-
kentamisessa. Kustannuslaskennassa ja myyntihintaa arvioitaessa on huomioitava, että arvon-
lisävero on tuotantokustannus. Myyntiin rakentamisessa on veropohjan syntyminen ymmär-
rettävä oikein, jotta myyntitilanteen jälkeen ei yritykselle tule pettymystä veron suhteen.  
 
Rakennetun kohteen myyntihinnan syntyminen: 
- Veropohja= Kaikki rakentamisesta aiheutuvat kustannukset hinnoilla ALV 0 %. 
Työkustannukset sosiaalikustannuksineen, aliurakat, tarvikkeet ym. On huomat-
tava, että toisissa kustannuksissa ei ole ALV:tä ja toisissa on. Kustannukset, joissa 
ei ole veroa, menevät veropohjaan semmoisenaan, ja kustannukset, joissa on 
ALV, niin vero-osuus vähennetään pois ennen veropohjaan lisäämistä.  
- Veropohjan euromäärä kerrotaan 1,22:lla, jolloin verottajalle tilitettävä ALV- 
osuus on huomioitu. Tämä summa eli veropohja + ALV on rakennetun kohteen 
tuotantokustannus. 
- Tuotantokustannukseen lisätään tavoiteltu kate, joko prosentuaalinen tai kiinteä 
summa. Eli myyntihinta on tuotantokustannus + kate. 
Esimerkki: 
Rakennushankkeesta syntyy veropohjaa 200 000 € eli kustannukset, joista on ALV-osuudet 
vähennetty pois. Viimeistään hankkeen valmistuttua perustajaurakoitsija joutuu tilittämään 
verottajalle tästä veropohjasta 22 % ALV:tä eli 44 000 €. Hankkeen tuotantokustannus on 
244 000 €. Jos perustajaurakoitsija haluaa 20 % katetta hankkeesta, niin myyntihinnaksi 
muodostuu 292 800 €. Huomioitavaa on, ettei yrityksen tarvitse kateosuudesta maksaa enää 
arvonlisäveroa. 
Muuta 
Huoneistojen välisen seinärakenteen tulee täyttää ilmanääneneristysvaatimus RW ≥ 55 dB. 
Osastoitavana rakenteena sen tulee täyttää myös palonkestovaatimus EI 60. Huoneistojen 
välinen seinä ja sen liittymät tulee tehdä tiiviinä. 
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Mahdollisen rakennushankkeen läpiviemiseksi käsiteltiin perustajaurakoitsijan vastuita ja ta-
kuuaikoja. Lisäksi käytiin läpi rahoitusmuoto hankkeelle sekä arvonlisäverotuksen käyttäyty-
minen perustajaurakoitsijan kannalta ajateltuna. 
Suurin mielenkiinto kohdistui kustannuslaskelmiin eli siihen, millainen hinta hankkeelle tulisi. 
Tarkat luvut määräytyvät, kun rakennushanketta aletaan toteuttaa. 
Laskelmien perusteella rakennushanke olisi kannattava. Toki kiinteistön sijainnillinen merki-
tys sekä rakennusmateriaalien valinta ovat hyvin merkittäviä tekijöitä myynnin sekä katteen 
kannalta ajateltuna. Kiinteistö tullaan mahdollisesti rakentamaan Oulun seudulle, jossa on 
hyvät kulkuyhteydet ja palvelut lähellä.  
 
37 
LÄHTEET 
1 Ahonkivi, A. Perustajaurakointi ja oma käyttö arvonlisäverotuksessa Liiketalouden 
koulutusohjelma Savon ammattikorkeakoulu 2009 
https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/3322/Ahonkivi_Annika.pd
f?sequence=1. (Luettu 24.2.2010.) 
2 Nordius-asianajotoimistojen kotisivut, Nordius lehti 2/2003. Mirja Latola, [WWW-
dokumentti] http://www.nordius.fi/index.php?pg_id=10&alaid=28&page_id=222. 
(Luettu 26.3.2010.) 
3 Asunto-osakeyhtiölaki [WWW-dokumentti] 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1991/19910809. (Luettu 9.3.2010.) 
4 Lakialan verkkopalvelu [WWW-dokumentti] http://www.laki24.fi/yrit-osakeyhtio-
asuntoosakeyhtio.html. (Luettu 26.2.2010.) 
5 Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön organisaatiokaavio [WWW-dokumentti] 
http://www.kiinteistojuridia.fi/palv_isan.htm. (Luettu 3.4.2010.) 
6 Maistraatit Asunto-osakeyhtiön perustamispaketti. [WWW-dokumentti] 
https://lomake.fi/a/ec/index.cgi/download?s=WRKFc1gQ5rs8ugd&id=2546%2F
4E4892C00A985C40A5B01C0B65915AFA&type=statics. (Luettu 26.2.2010.) 
7 Asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastus Oy:n kotisivut, [WWW-dokumentti] 
http://www.asoytilintarkastus.fi/asoytaol/aol.htm. (Luettu 14.2.2010.) 
8 Taloyhtiöille suunnattu internetsivusto, [WWW-dokumentti] 
http://www.taloyhtio.net/talous/tilintarkastus/tarkoitus/default.htmlwww.taloyhtio
.fi. (Luettu 9.2.2010.) 
9 Maanmittauslaitos [WWW-dokumentti] http://kirjaamisasiat.fi/erityiset-
oikeudet/hallinnanjakosopimukset. (Luettu 10.3.2010.) 
 
38 
10 Sampo-pankin kotisivut. [WWW-dokumentti] http://www.sampopankki.fi/FI-
FI/YRITYSASIAKKAAT/ASUNTO-
OSAKEYHTIOT/RAKENNUTTAMINEN/RS-RAKENTAMINEN/Pages/RS-
rakentaminen.aspx. (Luettu 20.3.2010.) 
11 Äärilä, L. ja Nyrhinen, R. Arvonlisäverotus käytännössä, 5. uudistettu laitos Vantaa 
WSOY 2002. 755 s. ISBN 951-0-29885-9 
12 Verohallinto. Varainsiirtovero. [WWW-dokumentti] 
http://www.vero.fi/doc/download.asp?id=219;46667. (Luettu 14.2.2010.) 
13 Verohallinto. Varainsiirtovero. [WWW-dokumentti]  
 http://www.vero.fi/?article=1949&domain=VERO_MAIN&path=5,40,87&langua
ge=FIN. (Luettu 18.4.2010) 
14 Haahtela, Y., Talonrakennuksen kustannustieto, Tampere Tammer-paino Oy 2005 
388 s. ISBN 952-5403-06-8 
15 Enkovaara, E. Rakennushankkeen kustannuslaskenta, Rakennustieto Oy, Yliopiston 
Pikapaino 1995. 266 s. ISBN 951-682-308-04 
16 Lapplitalot.Talomallisto.[WWW-dokumentti] 
http://www.lappli.fi/suomi/talomallistot/modernit/paritalo-109-109.  
(Luettu 1.11.2010) 
 
  LIITE 1 1(22) 
 
KUSTANNUSARVIO RAKENNUSKOHDE: Paritalo
Laatija: Teijo Korhonen Petri Leskinen
RAKENNUSOSA  0
Päivitetty: 22.3.2010
  KOODI
Rak-  MÄÄRÄTIEDOT KUSTANNUSTIEDOT
sel-           NIMIKE JA SELITYS TYÖKUSTANNUS AINEKUSTANNUS YHTEENSÄ
sivu Hukka Alihankinta
RO SUO Määrä Yks. h/yks. h.yht €/h €/yks. yht.€ % €/yks. Aine  € € €/yks yht.€
0 RAKENNUTTAJAN   KUSTANNUKSET
Rahoituskustannukset 290000€x2,5/100x2 14500 14500
Suunnittelu/LVI 0,6 % kustannusarviosta 1500 1500
Rakennus suunnittelu 5000 5000
Rakennuslupa maksut 800 800
Sähkösuunnnittelu 0,3 % kustannusarviosta 1142 1142
LIITTIMYSMAKSUT
Sähkö 2 liittymää 2500 2500
Vesi ja viemäri , kunnallinen 3600 3600
Puhelin/laajakaista 2 liittymää  1300 1300
Siirto
YHTEENSÄ 30342 30342  
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KUSTANNUSARVIO RAKENNUSKOHDE: Paritalo
Laatija: Teijo Korhonen Petri Leskinen
RAKENNUSOSA  1
Päivitetty: 22.3.2010
  KOODI
Rak-  MÄÄRÄTIEDOT KUSTANNUSTIEDOT
sel-           NIMIKE JA SELITYS TYÖKUSTANNUS AINEKUSTANNUS YHTEENSÄ
sivu Määrä+ Hukka Alihankinta
RO SUO Määrä Hukka Yks. h/yks. h.yht €/h €/yks. yht.€ % €/yks. Aine  € € €/yks yht.€
1 MAA- JA POHJARAKENNUS
Tontin raivaus
11 Tontin raivaus h/m² (rusnsas kasvillisuus) 700 700 m
2
0,05 35,00 14,00 0,70 490,00 490,00
12 Pintamaan poisto (0,4m/m²) (kaivuri) 280 280 m3 0,09 26,54 40,00 3,79 1061,76 1061,76
Vesijohdon asennus
15 Vesijohto 32 mm (Peh) 50 53 m 5,00 1,70 89,25 89,25
12 Vesijohdon kaivaminen ja peittäminen 400 400 m3 0,01 4,00 40,00 0,40 160,00 160,00
12 Viemärin kaivaminen 90 90 m3 0,03 2,70 40,00 1,20 108,00 108,00
15 Viemäri HT 110 54 57 jm 5,00 5,00 283,50 283,50
Viemärin asennus 54 54 tth/jm 0,10 5,40 14,00 1,40 75,60 75,60
Viemärin routasuojaus 54 57 m2 5,00 5,82 329,99 329,99
Viemärin routasuojauksen asennus+vesijohto 108 108 tth/jm 0,04 4,32 14,00 0,56 60,48 60,48
Kulkualueiden kaivu
12 Kulkualueiden kaivu 90 90 m3 0,02 1,80 40,00 0,80 72,00 72,00
17 Täyttö hiekka/ luonnonmurske piha-alue 30 32 m3 5,00 10,00 315,00 315,00
17 Kulkualueiden kovotus (murske 32 mm) 90 95 m3 5,00 15,00 1417,50 1417,50
Kaivurilla täyttö 90 90 tth/m3 0,05 4,50 40,00 2,00 180,00 180,00
Tärytys 3 kertaan 300 300 m2 0,05 15,00 14,00 0,70 210,00 210,00
Murske anturan alle
14 Anturan alle 55mm murske 300mm, 2m leveästi 58 58 m3 15,00 864,00 864,00
Kaivurilla täyttö 58 58 tth/m3 0,07 4,06 40,00 2,80 162,40 162,40
Tärytys 3 kertaan 192 192 m2 0,05 9,60 14,00 0,70 134,40 134,40
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Salaojaojaputket+-kaivot+asennus
15 Salaojaputket uponor 110 102 107 m 5,00 2,75 294,53 294,53
15 Salaojasora 8-16 mm singeli 16 17 m3 5,00 15,00 252,00 252,00
Levitys kaivurilla 16 16 tth/m3 0,07 1,12 40,00 2,80 44,80 44,80
15 Salaojaputket uponor 110 asennus 102 102 tth/m 0,18 18,36 14,00 2,52 257,04 257,04
15 Salaojakaivot normaali uponor 6 6 kpl 40,50 243,00 243,00
Kokooja kaivo uponor 1 1 kpl 75,00 75,00 75,00
Kaivojen asennus 7,0 7 tth/kpl 1,00 7,00 14,00 14,00 98,00 0,00 0,00 98,00
15 Sadevesiputket uponor 110 102 107 jm 5,00 2,50 267,75 267,75
15 Sadevesi kaivot uponor 7 7 kpl 20,00 140,00 140,00
Sadevesi järjestelmän asennus 102 102 tth/m 0,20 20,40 14,00 2,80 285,60 285,60
Täytöt
16 Perusmuurin vierustan täyttö (sora) 25 26 m3 5,00 15,00 393,12 393,12
Kaivurilla levitys 25 25 tth/m3 0,10 2,50 40,00 4,00 99,84 99,84
Tärytys 3 kertaan 96 96 tth/m2 0,05 4,80 14,00 0,70 67,20 67,20
16 Routaeristeen päältä täyttö (sora) 46 48 m3 5,00 15,00 725,76 725,76
Levitys kaivurilla 46 46 tth/m3 0,10 4,61 40,00 4,00 184,32 184,32
Tärytys 3 kertaan 46 46 tth/m2 0,05 2,30 14,00 0,70 32,26 32,26
16 Sokkelin sisätäyttö hiekka/sora 1.3m 337 354 m3 5,00 10,00 3543,54 3543,54
levitys kaivurilla 337 337 tth/m3 0,10 33,75 40,00 4,00 1349,92 1349,92 2699,84
Tärytys 3 kertaan 236 236 tth/m2 0,05 8,00 14,00 0,70 112,00 112,00
16 Kapillaarikatko, murske # 16-32mm, 300 mm 21 22 m3 5,00 15,00 333,90 333,90
levitys kaivurilla 21 21 tth/m3 0,10 2,12 40,00 4,00 84,80 84,80
Tärytys 1 kertaan 106 106 tth/m2 0,03 3,18 14,00 0,42 44,52 44,52
Pintamulta 100mm
17 Pinta maa. Levitys kaivurilla. 40 40 tth/m3 0,05 2,00 40,00 2,00 80,00 80,00
Multa 40 40 m³ 2,00 80,00 80,00
Heinänsiemen 200 200 m2 0,40 80,00 80,00
Heinänsiemenen kylvötyö+ tasaus työt 200 200 tth/m2 0,07 14,00 14,00 0,98 196,00 196,00
Siirto
YHTEENSÄ 237,06 3217 9728 3784 16729
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KUSTANNUSARVIO RAKENNUSKOHDE: Paritalo
Laatija: Teijo Korhonen Petri Leskinen
RAKENNUSOSA  2
Päivitetty: 22.3.2010
  KOODI
Rak-  MÄÄRÄTIEDOT KUSTANNUSTIEDOT
sel-           NIMIKE JA SELITYS TYÖKUSTANNUS AINEKUSTANNUS YHTEENSÄ
sivu Määrä+ Hukka Alihank.
RO SUO Määrä Hukka Yks. h/yks. h.yht €/h €/yks. yht.€ % €/yks. Aine  € € €/yks yht.€
20 PERUSTUKSET JA ULKOPUOLISET RAK.
Antura 200*500
21 11 Anturan lautamuotti työ (22*100) 10jm/m² 60 tth/m² 0,50 30,00 14,00 7,00 420,00 420,00
21 22*100 lauta (vajaa kantti) 672 806 jm 20,00 0,47 379,01 379,01
21 50*100 soiro (vajaa kantti) 166 199 jm 20,00 1,30 259,08 259,08
21 Harjateräs A 500 H 12mm 188 225 kg 20,00 0,65 146,29 146,29
21 Terästen asennus 187 187 tth/kg 0,03 5,62 14,00 0,42 78,69 78,69
21 Betoni K-25 sv3 max. rae 16 mm 11,0 11,6 m3 5,00 150,00 1738,80 1738,80
21 22 Betonointityö (pumppuauto) 11,0 11,0 tth/m3 0,40 4,42 14,00 5,60 61,82 61,82
Sokkeli 900*275
21 11 22*100 lauta (vajaa kantti) 2688 2957 jm 10,00 0,61 1803,65 1803,65
22 47*100 soiro (vajaa kantti) 480,00 528 jm 10,00 1,30 686,40 686,40
22 Harjateräs A500HW 8mm 6m 0,395 kg/m tartunta 19,75 22 kg 10,00 0,31 6,73 6,73
22 Harjateräs A 500 H 12mm 563 619 kg 10,00 0,65 402,29 402,29
22 Betoni K-25 sv3 max. rae 16 mm 18 19 m3 5,00 150,00 2884,90 2884,90
22 Styrox sokkelinsisäpintaan 50mm 58 60 m2 5,00 2,63 159,06 159,06
Sokkelin lautamuottityö 173 173 tth/m² 1,30 224,90 14,00 18,20 3148,60 3148,60
43 Betonointityö (pumppuauto) 18 18 m3 0,40 7,33 14,00 5,60 102,57 102,57
43 Styroxin asennus sokkelin sisäpintaan 87 87 tth/m2 0,15 13,05 14,00 2,10 182,70 182,70
43 Terästen asennus 582 699 tth/kg 0,03 17,47 14,00 0,42 244,60 20,00 244,60
22 Harjateräs A 500 H 8mm 6m/salko 23 28 salkoa 20,00 2,45 68,60 68,60
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Pilari anturat+kevutsoraharkot  19 kpl
22 11 Betoni anturat 19 kpl, asennus 6,84 7 tth/m² 1,00 6,84 14,00 14,00 95,76 95,76
Harkkojen muuraus+raudoitus+betonointi 19 19 kpl 1,00 8,00 14,00 14,00 112,00 112,00
22 Anturamuotti 600x600x200 4 KPL/PAK 19 19 kpl 9,90 188,10 188,10
22 Leca Pilariharkko P-240, 3 kpl/pilari 57 58 kpl 2,00 1,54 89,54 89,54
22 Harjateräs A 500 H 10mm 47 56 kg 20,00 1,33 74,84 74,84
22 Pilarikenkä 115x90x129mm / 20x250mm 19 19 kpl 17,50 332,50 332,50
22 Muurauslaasti pilareihin, 1,5 kg/harkko 86 94 kg 10,00 0,22 20,69 20,69
22 Sementtilaasti S30 1000kg 1000 1000 kg 0,12 120,00 120,00
Anturan viiste
22 Muurauslaasti 100/500 anturan päälle viiste 96 jm 743 817 kg 10,00 0,15 122,60 122,60
22 47 Viisteen muuraustyö 96 tth/jm 0,03 2,88 14,00 0,42 40,32 40,32
Routasuojaus  antura+lattia
22 Perusmuurin bitumieristeet 38 42 m2 10,00 6,50 274,56 274,56
22 Bitumieristeen asennus 38 tth/m2 0,30 11,40 14,00 4,20 159,60 159,60
21 Anturan routasuojaus 50 mm finnfoam 1200 115 127 m2 10,00 6,26 793,27 793,27
21 7 Routasuojauksen asennus 115 tth/m2 0,20 23,04 14,00 2,80 322,56 322,56
26 Maanvaraisenlattian routaeristeet styrox N 50mm 980 1078 m2 10,00 2,50 2695,00 2695,00
7 Routasuojauksen asennus 980 tth/m2 0,15 147,00 14,00 2,10 2058,00 2058,00
26 Maanvaraisenlattian raudoitus 4 mm verkko 2*2,75 227 250 m2 10,00 1,30 324,61 324,61
21 Raudoituksen asennus 227 tth/m2 0,03 6,81 14,00 0,42 95,34 95,34
26 Maanvaraisen lattian betoni K-25+ pumppuauto 19 20 m3 5,00 150,00 3001,95 3001,95
22 Betonilattian valu 227 tth/m2 0,80 181,60 14,00 11,20 2542,40 2542,40
Siirto
YTEENSÄ 690 9665 16572 26237  
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  KOODI
Rak-  MÄÄRÄTIEDOT KUSTANNUSTIEDOT
sel-           NIMIKE JA SELITYS TYÖKUSTANNUS AINEKUSTANNUS YHTEENSÄ
sivu Määrä+ Hukka Alihank.
RO SUO Määrä Hukka Yks. h/yks. h.yht €/h €/yks. yht.€ % €/yks. Aine  € € €/yks yht.€
RUNKO- JA VESIKATTORAKENTEET
Ulkoseinä (US)
35 Runkopuu tavara 48*198 mitallistettu määrm. 6m 395 474 jm 20 3,40 1612 1612
35
Alajuoksu, Kestopuu A Mänty 50x200 C
72 83 jm 15 5,22 432 432
35 Yläjuoksu 48*198 144 166 jm 15 3,40 563 563
35 Vaakakoolaus 48*48 360 432 jm 20 0,77 333 333
35 Solumuovikaista JT 96 106 jm 10 0,90 95 95
35 Mineraalivilla Isover 100*565*1320, 2 kerrosta 388,8 447 m² 15 5,87 2625 2625
35 Mineraalivilla Isover 50*565*1320 187 215 m² 15 3,71 798 798
35 Gyprox EK 1200*2600 13 mm 187 206 m² 10 4,44 913 913
35 Höyrynsulkumuovi 0,2 mm 75 m2/rulla 187 224 m² 20 0,89 200 200
35 Runkoleijona 25x1200x3000 3,6m2 242 266 m² 10 10,97 2920 2920
35 Julkisipanelointien koolausrimat 22*50 1146 1318 jm 15 0,37 488 488
35 UTV paneli 20*120 pohjam. 9m/m2 2082,8 2499 jm 20 1,30 3249 3249
US työkustannus
61 Alajuoksun asennus+ solumuovikaista 72 72 tth/jm 0,10 7,20 14,00 1,40 100,80 101
61 Runkotolppien asennus 136 136 tth/m² 0,20 27,20 14,00 2,80 380,80 381
61 Yläjuoksu 48*198 asennus+ yläohjauspuu 144 144 tth/jm 0,40 57,60 14,00 5,60 806,40 806
61 Vaakakoolaus 50*50 asennus 273,21 273 tth/m² 0,05 13,66 14,00 0,70 191,25 191
71 Mineraalivilla Isover 100*565*1320 asennus 327,2 327 tth/m² 0,05 16,36 14,00 0,70 229,04 229
71 Mineraalivilla Isover 50*565*1320 asennus 163,6 164 tth/m² 0,08 13,09 14,00 1,12 183,23 183
62 Tuulensuojalevy Leijonabituliitti asennus 216 216 tth/m² 0,10 21,60 14,00 1,40 302,40 302
84 Höyrynsulkumuovi 0,2 mm asennus 194,4 194 tth/m² 0,03 5,83 14,00 0,42 81,65 82
62 Gyprox EK 1200*2600 asennus 163,6 164 tth/m² 0,15 24,54 14,00 2,10 343,56 344
63 Ristikoolaus, 3,4jm/m2,22*50 240,8 241 tth/m² 0,10 24,08 14,00 1,40 337,12 337
63 UTV paneli 20*120 pohjamaalattu asennus 163,6 164 tth/m² 0,30 49,08 14,00 4,20 687,12 687
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Terassit 
36 Terassit+katokset liimapuupalkit 57*400 3m/kpl 8 8 kpl 188,16 1505 1505
36 Terassien liimapuupilarit 115*115 3m/kpl/1m 13 13 kpl 31,50 410 410
36 Terassien niskat; Kestopuu A Mänty 50x200 C 124 136 jm 10 5,22 712 712
36 Rallilauta; Kestopuu AB Mänty 25x100 C 610 702 jm 15 1,16 814 814
36 Terassit; Kaiderungot mitallistettu 48*98 soiro 58 70 jm 20 2,20 153 153
Terassit; Kaiteiden laudoitus;hienosahattu 20x95 216 259 jm 20 1,00 259 259
Terassit asennus
61 Kertopuiden asennus 9 9 tth/kpl 0,50 4,50 14,00 7,00 63,00 63
61 liimapuupilareiden asennus 13 13 tth/kpl 0,20 2,60 14,00 2,80 36,40 36
61 Terassien niskat asennus 30 30 tth/kpl 0,30 9,00 14,00 4,20 126,00 126
61 Terassilauta kestopuu 25*95 asennus 610 610 tth/jm 0,03 18,30 14,00 0,42 256,20 256
63 Kaiderungot valmistus+ asennus 24 24 tth/m 0,30 7,20 14,00 4,20 100,80 101
Jiirin rakenne+asennus
36 61 Jiirin kattorakenne Kuusi mitallistettu 48x123 T24 lujuusluokiteltu80 92 jm 15 2,00 184 184
36 61 Jiirinpohjan aluslaudoitus 22*100 126 145 jm 15 0,55 80 80
61 Jiirin kattorakenne niskat asennus 16 16 tth/kpl 0,80 12,80 14,00 11,20 179,20 179
61 Jiirin aluslaudoitukesen asennus/m2 12,6 13 tth/m² 0,50 2,50 14,00 7,00 35,00 35
Kattotuolit
37 Kattotuoli jänneväli 9150 mm k900 +kulmat 16 16 kpl 300,00 4800 4800
37 Kattotuoli jänneväli 9150 mm k900 +kulmat 12 12 kpl 330,00 3960 3960
37 Kattotuoli jänneväli 8000 mm k900+ kulmat 9 9 kpl 280,00 2520 2520
37 14 tuoliin yläpaarteen jatkeet 48*148 42 48 jm 15 2,54 123 123
37 kattotuolien revat 32*100 vl 232 267 jm 15 0,76 203 203
61 kattotuolien asennus+ revaus 37 37 tth/kpl 0,50 18,50 14,00 7,00 259,00 259
61 14 tuoliin yläpaarteen jatkeet asennus 14 14 tth/kpl 0,50 7,00 14,00 7,00 98,00 98
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Yläpohja+räystäät
37 Kondenssisuojattu aluskate 60 m²/rulla 496 520 m² 5 1,17 609 609
37 tuuletusrimat 22*50 504 554 jm 10 0,37 205 205
37 Ruoteet 32*100 1239 1487 jm 20 0,88 1308 1308
37 Höyrynsulkumuovi 0,2 mm 280 336 m² 20 0,89 299 299
37 Alakattokoolaus 48*48 654 785 jm 20 0,77 604 604
37 Puhallusvilla isover (asennettuna), 450 mm 134 147 m³ 10 25,00 3685 3685
37 Räystäsotsalaudat 20*120 pohjamaal. 194 223 jm 15 1,30 290 290
37 Räystäänaluslaudoitus 20*95 pohjamaal. 1221 1404 jm 15 1,04 1460 1460
Työkustannus
61 Kondenssisuojattu aluskate asennus 413 413 tth/m² 0,07 28,91 14,00 0,98 404,74 405
61 tuuletusrimat 22*50 asennus 504 504 tth/jm 0,01 5,04 14,00 0,14 70,56 71
61 Ruoteet 32*100 1239 1239 tth/jm 0,05 61,95 14,00 0,70 867,30 867
61 Höyrynsulkumuovi 0,2 mm 280 280 tth/m² 0,05 14,00 14,00 0,70 196,00 196
61 Alakattokoolaus 48*48 894 894 tth/jm 0,15 134,10 14,00 2,10 1877,40 1877
61 Räystäsotsalaudat 20*120 pohjamaal. 194 194 tth/jm 0,10 19,40 14,00 1,40 271,60 272
61 Räystäänaluslaudoitus 20*95 pohjamaal. 1221 1221 tth/jm 0,10 122,10 14,00 1,40 1709,40 1709
Palokatko seinä (tuplarunko)
37 Runkotolppa, kertopuu  39x66x3000 129 148 jm 0,10 12,90 14,00 1,40 180,60 15 1,96 291 471
37 Mineraalivilla Isover KL 37 70 x 565 x 870 mm 92 101 m
2
0,10 9,20 14,00 1,40 128,80 10 4,35 440 569
37 Kipsilevy EK 13 mm 183 201 m
2
0,10 18,30 14,00 1,40 256,20 10 4,45 896 1152
Asennus
61 Runkotolppien asennus 92 92 tth/m2 0,20 18,40 14,00 2,80 257,60 258
61 Mineraalivillan asennus 92 92 tth/m2 0,08 7,36 14,00 1,12 103,04 103
61 Gyprox EK 1200*2600 asennus 183 183 tth/m2 0,15 27,45 14,00 2,10 384,30 384
Siirto
YHTEENSÄ 822 11505 40037 51542
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KUSTANNUSARVIO RAKENNUSKOHDE: Paritalo
Laatija: Teijo Korhonen Petri Leskinen
RAKENNUSOSA  4
Päivitetty: 22.3.2010
  KOODI
Rak-  MÄÄRÄTIEDOT KUSTANNUSTIEDOT
sel-           NIMIKE JA SELITYS TYÖKUSTANNUS AINEKUSTANNUS YHTEENSÄ
sivu määrä+ Hukka Alihankinta
RO SUO Määrä hukka Yks. h/yks. h.yht €/h €/yks. yht.€ % €/yks. Aine  € € €/yks yht.€
40 TÄYDENTÄVÄT   RAKENTEET
Ikkunat
41 Ikkuna MSEA 12*14, MH+Keittiöt 8 8 kpl 318,48 2548 2548
41 Ikkuna MSEA 9*14, OH 6 6 kpl 262,31 1574 1574
41 Ikkuna MSEA 6*12, KHH 2 2 kpl 224 447 447
41 Karmiruuvit, 6x90mm, ikkunat 65 65 kpl 0,17 11 11
41 Uretaanivaahto 8 8 plo 7,00 56 56
41 Smyykilaudat 20*120 pöhjamaal. 66 79 jm 20 0,90 71 71
41 Ikkunapellit 16 kpl (asennettuna) 1 1 erä 900 900
41 Peitelista MDF 12x42x2200 valkoinen 82 95 jm 15 1,45 137 137
64 Ikkuna asennus+ vaahdotus 16 16 tth/kpl 1,10 17,60 14,00 15,40 246,40 246
66 Smyyki/vuorilaudat asennus 16 16 tth/kpl 0,80 12,80 14,00 11,20 179,20 179
66 Peitelista vaik. 42mm asennus 16 16 tth/kpl 0,30 4,80 14,00 4,20 67,20 67
67 ikkunoiden heloitus 16 16 tth/kpl 0,10 1,60 14,00 1,40 22,40 22
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Ulko-ovet
43 Ulko-ovi (pääsisäänkäynti),Ulko-ovi H-26 10x21 2 2 kpl 419,00 838 838
43 Parvekeovi POL 012W 9x21, terassit+kuisti 4 4 kpl 475,00 1900 1900
43 Varaston ovi H-10 UMPI 10x21 3 3 kpl 379,00 1137 1137
43 Smyyki/vuorilaudat 20*120 pöhjamaal. 54 65 jm 20 0,90 58 58
Työt
64 ulko-ovien asennus 6 6 tth/kpl 1,00 6,00 14,00 14,00 84,00 84
66 Myyki/vuorilaudat asennus+ villatilke 6 6 tth/kpl 1,10 6,60 14,00 15,40 92,40 92
66 Peitelistat asennus 6 6 tth/kpl 0,30 1,80 14,00 4,20 25,20 25
67 Ovien heloitus 6 6 tth/kpl 0,50 3,00 14,00 7,00 42,00 42
43 Ovien kynnyspellit (asennettuna) 1 1 erä 375 375
Väliovet+kynnykset
43 Sisäovi muotopuristettu 250 9x21 valkoinen+karmi 7 7 kpl 124,40 871 871
43 Sisäovi muotopuristettu 250 8x21 valkoinen+karmi 4 4 kpl 124,40 498 498
43 Sisäovi massiivipuu 51 9x21 mänty+karmi,PH 2 2 kpl 157,50 315 315
43
Pariovi 13x21, valkoinen lasitettu+karmi
1 1 kpl 739,50 740 740
43 Saunanovi kokolasinen harmaa 9*19+ karmi 2 2 kpl 175,00 350 350
43 Kynnys tammi lakattu M9 huullettu 92x22x29 7 7 kpl 7,45 52 52
43 Kynnys tammi lakattu M8 huullettu 92x22x29 6 6 kpl 7,45 45 45
43 Karmiruuvit 6*80 100 100 kpl 0,17 17 17
43 Peitelista 42 mm valk. 252 252 jm 1,45 365 365
43 Peitelista 42 mm puuvalmis. 48 48 jm 1,66 80 80
Väliovet asennus
64 Väliovien asennus 16 16 tth/kpl 0,65 10,40 14,00 9,10 145,60 146
66 Listoitus 16 16 tth/kpl 0,50 8,00 14,00 7,00 112,00 112
67 Väliovien heloitus 16 16 tth/kpl 0,25 4,00 14,00 3,50 56,00 56
64 Kynnysten asennus 14 14 tth/kpl 0,25 3,50 14,00 3,50 49,00 49  
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Kevyet väliseinät
45 Kertopuu Väliseinätolppa 39x66x2550 94 113 kpl 20 4,99 563 563
45 Kertopuu ylä-ja alajuoksu 39x66x2550 117 135 jm 15 1,96 264 264
45 CN gyprox 13 mm 1200*2600 93 103 kpl 10 9,85 1011 1011
45 Äänieristysvilla 50 mm 133 146 m² 10 3,71 543 543
Työt
61 Väliseinä rungonteko 133 133 m² 0,23 30,59 14,00 3,22 428,26 428
62 Väliseinien levytys 291 291 tth/m² 0,15 43,68 14,00 2,10 611,52 612
71 Äänieristysvillan asennus 133 133 tth/m² 0,15 19,95 14,00 2,10 279,30 279
47 Lumieste 3,5 m 13 13 kpl 120,00 1509 1509
47 Antennijalusta 2 2 kpl 80,00 160 160
47 Kattotikkaat 3,5m 2 2 kpl 180,00 360 360
47 Lapetikas 5,5 m 2 2 kpl 140,00 280 280
47 Kulkusilta 12 m 2 2 kpl 300,00 600 600
38 Kattovarusteiden asennus 1 1 erä 700 700
Takka+piippu
48 palovilla 50 mm 2,88m2/pak 2 2 pak 39,00 78 78
48 Schiedel Rondo Plus yksihorminen valmispiippu 15 15 jm 120,00 1800 1800
43 Schiedel Rondo Plus yksihorminen valmispiippu,as. 2 2 kpl 378,00 756 756
48 Tiileri takka 2224 2224 kpl 0 2224 2224
41 Tiileri takka asennus 1 1 erä 0 700 700
0 0
Märkätilojen seinät 0 0
32 Kahi väliseinäpontti 300; 17 kpl/m
2
855 941 kpl 10 1,05 988 988
32 Kahi ohutsaumamuurauslaasti V 25 kg 1710 1881 kg 10 0,62 1166 1166
32 41 Muuraustyö 50 tth/m
2
1,30 65,39 14,00 18,20 915,46 915
SIIRTO 174 2440 14851 4899 18566
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KUSTANNUSARVIO RAKENNUSKOHDE: Paritalo
Laatija: Teijo Korhonen Petri Leskinen
RAKENNUSOSA  5
Päivitetty: 22.3.2010
  KOODI
Rak-  MÄÄRÄTIEDOT KUSTANNUSTIEDOT
sel-           NIMIKE JA SELITYS TYÖKUSTANNUS AINEKUSTANNUS
sivu määrä+ Hukka Alih/OP
RO SUO Määrä hukka Yks. h/yks. h.yht €/h €/yks. yht.€ % €/yks. Aine  € € €/yks yht.€
50 PINTARAKENTEET
Vesikatetarvikkeet
51 Vesikate Rannilan Tiilikainen musta, matta 413 454 m² 10 10,49 4766 4766
51 Harjapelti* harja tiivisteet 41,6 46 jm 10 10 458 458
51 Harjapellin päätykappale 3,0 3 kpl 3,00 9 9
51 Päätyräystäs listat 35 39 jm 10 4,00 154 154
51
51 Peltiruuvit tiivisteellä 3717 3754 kpl 1 0,08 300 300
51 Läpivientikappale pun. 110 viemärin tuuletus+juuri 2 2 kpl 120,00 240 240
51 Läpivientikappale pun. 125 iv-poisto+juuri 2 2 kpl 115,00 230 230
51 Läpivientikappale pun. 125 liesituulettimen poisto+juuri 2 2 kpl 115,00 230 230
51 Räystäskourut 4m, 13kpl 52 57 m 10 7,63 436 436
51 Muovikannatin 7 kpl/4 m kouru 91 91 kpl 2,15 196 196
51 Kulmakouru kappale 2 2 kpl 8,35 17 17
51 Päätykappale 3 3 kpl 2,79 8 8
51 Syöksytorvet 12 12 kpl 24,50 294 294
51 Syöksytorvien kiinnitys sarja 2kpl/sarja 18 18 kpl 10,50 189 189
51 Ulosheittäjä 12 12 kpl 5,19 62 62
51 Taivutettu putki 24 24 kpl 5,19 125 125
51 Laajennusjuoksutusosa 12 12 kpl 10,50 126 126
YHTEENSÄ
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Vesikate+kourut+syöksyt+läpiviennit as.
36 Vesikate Ruukki asennus 413 413 tth/m² 0,13 53,69 14 751,7 752 752
36 Harjapelti+harja tiivisteet asennus+päätylätkät 42,0 42 tth/jm 0,03 1,26 14 17,6 18 18
36 Päätyräystäs listat 35 35 tth/jm 0,03 1,05 14 14,7 15 15
36 Syöksytorvien asennus 12 12 tth/kpl 0,50 6,00 14 84,0 84 84
36 Räystäskourujen asennus 52 52 tth/jm 0,20 10,40 14 145,6 146 146
36 Läpivientikappaleiden asennus 6 6 tth/kpl 1,00 6,00 14 84,0 84 84
36 piipun pelti 2 2 kpl 1200 1200
Väliseinät ja sisäpinnat
52 Breplasta LF kevyt hienotasoite 10l, 0,3l/m2 74 81 l 10 3,19 258 258
52 Gyproc G93 saumanauha 76mx52mm 5 5 rul 3,19 16 16
52 Siroplast 2 lateksimaali 18l ap valkoinen, 3-4m2/L 245 294 m² 20 0,72 212 212
52 Lasikuitutapetti + liimat 245 282 m² 15 2,68 756 756
52 Pintamaali 2 kertaa 3-4m2/L 245 294 m² 20 0,72 212 212
47 Gyprox seinien kittaus+ nauhoitus+hionta 245,0 245 tth/m² 0,30 73,50 14 1029,0 1029 1029
95 Pohjamaalaus 245,0 245 tth/m² 0,10 24,50 14 343,0 343 343
95 Tapetointi 245,0 245 tth/m² 0,15 36,75 14 514,5 515 515
95 Pintamaalaus 2 kertaa 245,0 245 tth/m² 0,20 49,00 14 686,0 686 686
14163
Siirto
YHTEENSÄ 262 3670 9293
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  KOODI
Rak- MÄÄRÄTIEDOT KUSTANNUSTIEDOT
sel-           NIMIKE JA SELITYS TYÖKUSTANNUS AINEKUSTANNUS €/yks yht.€
sivu määrä+ Hukka Alih/OP
RO SUO Määrä hukka Yks. h/yks. h.yht €/h €/yks. yht.€ % €/yks. Aine  € €
Muuratut seinäpinnat
52 Breplasta LW kevyt märkätilatasoite 10l, 1 l/m² 60 66 l 10 4,35 289 289
47 Kaikkien seinäpintojen tiilitasoitetyö 51 51 m² 0,15 7,65 14 107,1 107 107
47 Pintatasoitus 2 kertaan+hionta 51 51 tth/m² 0,30 15,30 14 214,2 214 214
Sisäkatot
53 14*120 STP kuusi paneeli 9m/m2 198,0 228 m² 15 11,79 2685 2685
Sisäkattomaali 198,0 198 m² 0,72 143 143
Maalaus 2 kertaa 198,0 198 m² 0,20 39,60 14 554,4 554 554
63 14*120 STP kuusi paneeli asennus 198 198 tth/m² 0,52 102,96 14 1441,4 1441 1441
14163
19596
Siirto 262 3670 9293
YHTEENSÄ 428 5987 12409
YHTEENSÄ
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  KOODI YHTEENSÄ
Rak-          MÄÄRÄTIEDOT KUSTANNUSTIEDOT
sel-           NIMIKE JA SELITYS TYÖKUSTANNUS AINEKUSTANNUS €/yks yht.€
sivu määrä+ Hukka Alihank.
RO SUO Määrä hukka Yks. h/yks. h.yht €/h €/yks. yht.€ % €/yks. Aine  € €
55 näkyvän sokkeliosan rouhepinta 38 42 m² 10 7,50 317 317
95 sokkeliosan rouhepinta maali asennus 38 38 tth/m² 0,30 11,52 14 161,3 161 161
Lattiamateriaali
56 Laminaatti 134 147 m² 10 7,00 1030 1030
56 solumuovi 134 147 m² 10 0,50 74 74
93 laminaatti vaahtera asennus+ solumuovi 134 134 tth/m² 0,30 40,14 14 562,0 562 562
Lattialaatat k, et*2
56 Lattialaatta Golf 10x10cm antrasiitti 40 44 m² 10 16,90 738 738
56 Lattialaatta Golf 31x31cm antrasiitti 35 38 m² 10 15,60 594 594
56 Sanerauslaasti 3,0 kg/m2 144 158 kg 10 0,82 129 129
56 Ardex saumalaasti BS 5kg basaltti 0,6 kg/m2 21 23 kg 10 3,70 84 84
56 Ardex saumalaasti BS 5kg basaltti 0,6 kg/m2 24 26 kg 10 3,70 97 97
48 laatoitustyö 74 74 tth/m² 1,35 100,31 14 1404,3 1404 1404
27 Laatoitettavien lattioiden hionta timantilla 74 74 tth/m² 0,30 22,29 14 312,1 312 312
84 Hiontakoneen vuokra 1 1 erä 300 300
Listoitus
52 Jalkalista MDF 12x42x3300 kirsikka 123 136 jm 10 1,36 185 185
66 Jalkalistojen asennus 123 123 tth/jm 0,10 12,34 14 172,8 173 0 173
53 Kattolista mänty (30x30) 162 179 jm 10 2,06 368 368
66 Kattolistojen asennus 162 162 tth/jm 0,10 16,24 14 227,4 227 227
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Pesuhuoneen seinät
57 Vetonit vedeneristysmassa 10 l 67 73 l 10 8,65 636 636
57 Nurkkavahvikenauha 25 m/rulla 2 2 kpl 10 12,50 28 28
57 Sanerauslaasti 3,5 kg/m2 seinä/lattia 217 239 kg 10 0,82 196 196
57 Seinälaatta Golf 20x25cm vaaleanharmaa 47 52 m² 10 14,16 732 732
57 sauma-aine mapei valkea 1 kg/m² 47 52 kg 10 4 191 191
19596
Siirto 28134
YHTEENSÄ 428 5987 12409
630 8827 17807
57 lattiakaivon rosterikansi 4 4 kpl 35,00 140 140
57 silikonI valkea 6 6 kpl 6,55 39 39
57 silikoni 4 4 kpl 6,55 26 26
57 Alaslaskukaton koolaus 48*98 T24 39 47 jm 20 1,96 92 92
57 Kuusipaneeli STV 14x95x2100 TK 12M/M2 137 164 jm 20 1,09 179 179
57 varjolista 15*15 puuvalmis 24 29 jm 20 1,37 39 39
  LIITE 1 17(22) 
PH:n työt
81 Vesi-eristystyö lattia ja seinät 67 67 tth/m² 0,40 26,80 14 375,2 375 375
48 Seinälaatoitus 47 47 tth/m² 1,35 63,45 14 888,3 888 888
48 Saumaustyö seinät 47 47 tth/m² 0,20 9,40 14 131,6 132 132
61 PH katonkoolaus 12 12 tth/m² 0,50 6,00 14 84,0 84 84
63 PH katon panelointi 12 12 tth/m² 0,52 6,24 14 87,4 87 87
63 Listoitus 24 24 tth/jm 0,10 2,40 14 33,6 34 34
81 Lattian vesieristys 20 20 tth/m² 0,40 8,00 14 112,0 112 112
48 lattian laatoitus 20 20 tth/m² 1,35 27,00 14 378,0 378 378
48 lattian saumaus 20 20 tth/m² 0,20 4,00 14 56,0 56 56
48 silikonin veto 60 60 tth/jm 0,10 6,00 14 84,0 84 84
Sauna
57 koolaus seinät ja katto 42*75 kertopuu 117 140 jm 20 1,96 275 275
57 Mineraalivilla 75*565*1380 42 46 m² 10 4,35 201 201
57 Alumiinipaperi 1 rulla 2 2 kpl 16,90 34 34
57 Alumiiniteippi 1 rulla 2 2 rul 13,50 27 27
57 koolausrimat 21*45 seinät ja katto 117 140 jm 20 1,51 212 212
57 Kuusipaneeli STV 14x95x4200 TK 12m/m² 504 554 jm 10 1,95 1081 1081
57 Laudelauta SHP 28x95x2100 terveoksainen kuusi 34 37 jm 10 1,65 62 62
57 Lauderunko 0166 ST/ZN 2 2 kpl 10 92,90 204 204
57 Harvia Vega BC60 sähkökiuas 2 2 kpl 125,00 250 250
Kiukaan kivet 40 40 kg 0,29 12 12
41 Sauna työt
61 Koolaus seinät ja katto 50*75 puutavara 42 42 tth/m² 1,00 42,00 14 588,0 588 588
61 Mineraalivilla 75*565*1380 42 42 tth/m² 0,15 6,30 14 88,2 88 88
61 Alumiinipaperi +rimoitus 42 42 tth/m² 0,15 6,30 14 88,2 88 88
63 Panelointi 42 42 tth/m² 0,80 33,60 14 470,4 470 470
64 lauteidenteko+ kaiteet 2 2 erä 8,00 16,00 14 224,0 224 224
58 Ulkopuoliset maalaustyöt 1 1 erä 80,00 80,00 14 1120,0 1120 1120
Siirto 7683
YHTEENSÄ 630 8827 17807 1500  
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KUSTANNUSARVIO RAKENNUSKOHDE: Paritalo
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RAKENNUSOSA  6
Päivitetty: 22.3.2010
  KOODI
Rak-  MÄÄRÄTIEDOT KUSTANNUSTIEDOT
sel-           NIMIKE JA SELITYS TYÖKUSTANNUS AINEKUSTANNUS YHTEENSÄ
sivu Hukka Alihank.
RO SUO Määrä Yks. h/yks. h.yht €/h €/yks. yht.€ % €/yks. Aine  € € €/yks yht.€
60 KALUSTEET, VARUSTEET,  LAITTEET
61 KHH kalusteet 2,0 2 erä 2000,00 4000 4000
61 Wc kaluste 2,0 2 erä 700,00 1400 1400
61 MH 1 2,0 2 erä 600,00 1200 1200
61 MH2 2,0 2 erä 250,00 500 500
61 MH3 2,0 2 erä 250,00 500 500
61 Eteisen kalusteet 2,0 2 erä 500,00 1000 1000
61 keittiö kalusteet 2,0 2 erä 5500,00 11000 11000
64  Kaikki kalusteet asennus 2,0 2 kpl 5600 5600
Muut varusteet
62 Oskarin oksa 4,0 4 kpl 14,00 56 56
62 Vaatenaulakot 2kpl 2,0 2 kpl 115,00 230 230
62 Verhotangot 12 kpl 12,0 12 kpl 35,00 420 420
67 Varusteasennus 18,0 18 erä 300 300
63 Jääkaappi pakastin yhdistelmä 2,0 2 kpl 700,00 1400 1400
63 Astianpesukone 2,0 2 kpl 550,00 1100 1100
Liesi 2,0 2 kpl 550,00 1100 1100
63 Pesutorni 2,0 2 kpl 1200,00 2400 2400
64 Koneiden asennus 8,0 8 kpl 112 112
Siirto
YHTEENSÄ 12964 26306 6012 32318  
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KUSTANNUSARVIO RAKENNUSKOHDE: Paritalo
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  KOODI
Rak-  MÄÄRÄTIEDOT KUSTANNUSTIEDOT
sel-           NIMIKE JA SELITYS TYÖKUSTANNUS AINEKUSTANNUS YHTEENSÄ
sivu LVIS- TYÖT Hukka Alihankinta
RO SUO Määrä Yks. h/yks. h.yht €/h €/yks. yht.€ % €/yks. Aine  € € €/yks yht.€
71 Putkiurakka 1,00 erä 25000 25000
72 IV- urakka 1,00 erä 8500 8500
73 Sähköurakka 1,00 erä 16000 16000
78 Rakennuttajan hankintojen aputyöt 1 erä 1000 1000
Siirto
YHTEENSÄ 50500 50500
 
 
  LIITE 1 20(22) 
KUSTANNUSARVIO RAKENNUSKOHDE: Paritalo
Laatija: Teijo Korhonen Petri Leskinen
RAKENNUSOSA  8
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  KOODI
Rak-
sel-           NIMIKE JA SELITYS
sivu Hukka Alihankinta
RO SUO Määrä Yks. h/yks. h.yht €/h €/yks. yht.€ % €/yks. Aine  € € €/yks yht.€
81 Työmaakoppi (vuokrattu) sis.rahti 200 €/kk 10 €/kk 200,00 2000 200 2000
81 Teräskontti (vuokrattu)sis.rahti 10 kk 50,00 500 50 500
81 Hakitelineet (Vuokrattu) 3*2 telineitä *5kplsis.rahti 3 kk 200,00 600 200 600
Telinetyö koko rakennusaika 60 tuntia 60 h 1,00 60 14 14,00 840 840
81 Alumiiniteline pyörillä (vuokrattu)sis.rahti 1 kpl 6 kpl 40,00 240 40 240
82 Työmaaaikainen sähkökeskus vuokra+ asennus 8 kk 25,00 200 25 200
83 Tärylätkä 450 kg vuokra 2 vko 5 vrk 70,00 350 70 350
84 Lapiot betoni ja pisto ( osto) 2 kpl 30,00 60 30 60
84 Kottikärryt (osto) 2 kpl 80,00 160 80 160
84 Pientyökalujen vuokra (rakennusaikana) 1 erä 200,00 200 200 200
85 Kiinnitystarvikkeet Sis. Kaikki 1 erä 1500,00 1500 1500 1500
86 Sähkönkulutus rak.aika 10 kk 120,00 1200 120 1200
87 Jätehuolto ja vaihtolavojen 2 kpl vuokra 1 erä 1500,00 1500 1500 1500
Siirto
YHTEENSÄ 840,00 8510 9350
YHTEENSÄAINEKUSTANNUS
 MÄÄRÄTIEDOT KUSTANNUSTIEDOT
TYÖKUSTANNUS
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Päivitetty: 22.3.2010
  KOODI
Rak-  MÄÄRÄTIEDOT KUSTANNUSTIEDOT
sel-           NIMIKE JA SELITYS TYÖKUSTANNUS AINEKUSTANNUS YHTEENSÄ
sivu Hukka Alihankinta
RO SUO Määrä Yks. h/yks. h.yht €/h €/yks. yht.€ % €/yks. Aine  € € €/yks yht.€
91 Valvoja/vastaantyönjohtajan palkat/rakennuttaja 1,00 erä 12000 0 12000
91 LVI- valvojan palkkio 1,00 erä 2500 2500
92 pohjatutkimus 1,00 erä 500 500
94 talvilisätyöt 2 kk 1,5 h/tpv 60,00 h 840 840
95 Putkiurakka lisätyöt arvioitu 3% urakkahinnasta 750,00 € 750 750
95 IV- urakka 3% lisälaskut 210,00 € 210 210
95 Sähköurakka 3% lisälaskut 480,00 € 480 480
96 Työmaavakuutukset 10 kk 1,00 erä 400 400
96 Talon täysarvovakuutus 350,00 erä 350 350
97 Pientarvikkeet 1,00 erä 3000 3000
Siirto
YHTEENSÄ 0 0 0 21030 21030
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KUSTANNUSARVIO
Paritalo Yhteenveto
Petri Leskinen
Päivitetty 22.3.2010
    TYÖKUSTANNUKSET AINE- ALIHANK.                         YHTEENSÄ
 KUSTAN.  
Littera                         Selitys h / m
3 h / m2 h € € € € % € / m
3 € / kkm2 € / hm2
0 Rakennuttajan kustannukset 0,00 0,00 0 0 0 30342 30342 9 40 127 139
1 Maa- ja pohjarakennus 0,31 1,09 237 3217 9728 3784 16729 5 22 70 77
2 Perustukset ja ulkop.rakenteet 0,91 3,17 690 9665 16572 0 26237 9 35 110 120
3 Runko- ja vesikattorakenteet 1,08 3,77 822 11505 40037 0 51542 16 68 217 236
4 Täydentävät rakenteet 0,23 0,80 174 2440 14851 0 18566 6 24 78 85
5 Pintarakenteet 1,28 4,47 974 13636 20669 1500 35805 11 47 150 164
6 Kalusteet, varusteet, laitteet 0,00 0,00 0 0 26306 6012 32318 8 43 136 148
7 Konetekniset työt 0,00 0,00 0 0 0 50500 50500 16 66 212 232
8 Työmaan käyttökustannukset 0,00 0,00 0 840 8510 0 9350 3 12 39 43
9 Työmaan yhteiskustannukset 0,00 0,00 0 0 0 21030 21030 7 28 88 96
3,81 13,29 2897 41303 136673 113168 292419 91 421 1495 1468
0 0 0
98 Sosiaalikustannukset  / työntek. 70 % 28912 €: sta 70214,71 22 92 295 322
Aine ja alihankinta ALV osuus 22 % 45046,288 249840,76 413 1277 1886
Sosiaalikustannukset / työnjoht. 0 % 0,00 0,00 0 0 0 0
Rakennustekniset työt+tarvikkeet  yhteensä € 320 055 113 421 1345 1468
Kustannusten  nousuvaraus 0,5 % 1600
Riskivaraus                                      1,5  %0,2 % 640 Yksikkötietoja:
Yleiskulut                                          4,0  %0,6 % 1920 m
3
760
Työaika menekki 2897 h (yht.) Yhteensä 324216 hm2 218
Työaika menekki m3 3,8 h / m
3
Veropohja                                                    279170 kkm
2
238 kk=kerrosala
Työaika menekki m2 13,3 h/m²
Työkustannukset sos kuluineen 23,8 € / h
Työaika menekki 13,3 h/m
²
Tuotantokustannus  € 340 587
YHTEENSÄ      €/m
2
1 562
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